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Тема дипломного проекта: «Дом культуры в с. Баян-Кол республики 
Тыва». 
Цель данного проекта: духовно – нравственное развитие населения, 
предоставление возможности развития искусства среди молодежи. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 
1) Обосновать характеристики данного объекта; 
2) Разработать генеральный план дома культуры; 
3) Разработать проектное решение бассейна; 
4) Составить строительный генеральный план; 
5) Составить генеральный план реализации проекта. 
В архитектурном разделе разработан генеральный план, объемно - 
планировочное и конструктивное решение. В разделе строительные 
конструкции произведен расчет сегментной металлической фермы, прогонов. 
В разделе основания и фундаменты произведен расчет монолитного 
фундамента. Календарный план и строительный генеральный план 
приведены в разделе технология и организация строительства. В разделе 
сметы рассчитана локальный счетный расчет. В разделе безопасность 
жизнедеятельности рассмотрена безопасность труда на строительной 
площадке, требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций, безопасность труда при выполнении земляных работ, 
обеспечение безопасности при электросварочных работах, а также пожарные 
мероприятия при строительстве. В экологическом разделе бакалаврской 












1 Архитектурный раздел 
1.1 Исходные данные 
 
Район строительства – Республика Тыва, с. Баян-Кол 
Местонахождение площадки строительства –  центральная часть села. 
Климатический район -  I, подрайоне IД.[14] 
Температура наружного воздуха: 
наиболее холодных суток – минус 47°С.(табл.3.1[14]) 
наиболее холодной пятидневки – минус 45°С.(табл.3.1[14]) 
Зона влажности – сухая. (табл.3.1[14]) 
Район по скоростному напору ветра – I(прил.5[14]) 
Ветровое давление – 0,23 кПа. 
Район по весу снегового покрова – 120 кг/м2(прил.5[20]) 
Сейсмичность участка – 8 баллов.[5] 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 3,2м. 
 
1.2 Решение генерального плана 
 
Участок имеет прямоугольную форму, размеры в плане 107,68×76,92 
Здание расположено так, чтобы центральный вход в дом культуры 
находился со стороны главной улицы, с учетом розы ветров. Разрыв с 
существующими зданиями – в соответствии с противопожарными и 
санитарными нормами. 
Кроме проектируемого здания на участке предусмотрены пешеходные 
дорожки и тротуары, площадка для временной стоянки автомобилей. 
К элементам озеленения относится посев травы, высаживание деревьев 
и кустарников. 
Технико – экономические показатели генерального плана приведены в 
таблице 1.1. 
Таблица 1.1 – Технико – экономические показатели генерального плана 
№ п/п Наименование Площадь, м2 % 
1 Площадь строительной площадки 4141,37 100 
2 Площадь застройки 1241,88 29,99 
3 Площадь твердого покрытия 1231 29,72 
4 Площадь озеленения 1668,49 40,29 
 
1.3 Объемно – планировочное решение 
 
Проектируемый дом культуры представляет собой одноэтажное здание, 
разновысокое, с выступающим объемом зрительского зала. Высота блока 4–5 
6.15 м., блоки в осях 1–3 и 4–8 3,3 м. 
Объемно – планировочное решение предусматривает две основные 
группы помещений: зрелищную и информационную. 
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В состав помещений зрелищной части входит зрительный зал на 210 
мест с универсальной сценой и сопутствующие ему помещения: склад 
декораций, гримерная, инвентарная. К информационной группе относится 
читальный зал на 10 мест. Также запроектированы кружковые классы, 
административное помещение, мужской и женский санузлы. Помещения 
этажа сообщаются посредством фойе и коридора. 
Все помещения дома культуры запроектированы в соответствии с 
действующими нормами [1], правилами и стандартами, удовлетворяют 
необходимым условиям инсоляции, имеют естественное и искусственное 
освещение. 
 
1.4 Конструктивное решение 
 
Конструктивная схема проектируемого здания – центральный блок в 
осях 4–5 – металлический каркас. Блоки в осях 1–3 и 6–8- комбинированный 
каркас в виде железобетонных рам с металлическими конструкциями 
покрытия. 
Прочность и устойчивость блока в осях 4–5 обеспечивается совместной 
работой каркаса и связей. Блоков в осях 1–3 и 6–8 железобетонных рам с 
металлическими конструкциями покрытия. 
Фундамент – столбчатый монолитный железобетонный с монолитным 
железобетонным ростверком. 
Колонны – в осях 4–5 двутавр, сечением 400×400 мм. 
Балки опираются на ферму с шагом  15 м., швеллер принят согласно 
расчету SCAD по ГОСТ 8240–89, маркировка профиля 20П. 
Наружные стены – в осях 4–5, самонесущие трехслойные толщиной 
620 мм со скользящим крепление к каркасу. В осях 1–3 и 6–8, самонесущие 
трехслойные с толщиной 620 мм в виде заполнения рам. 
Перекрытие – в осях 4–5, Г–Д монолитное железобетонное по 
профилированному листу Н60 прочие – металлический профилированный 
лист Н60 по металлическим балкам. 
Покрытия – сендвич панели по металлоконструкциям. 
Оконные блоки – из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30674–99 с 
двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 24866–99 индивидуального 
изготовления; 
Витражи – из алюминиевых сплавов ГОСТ 21519–2003; 
Двери – из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747–88, деревянные по 
ГОСТ 6629–88, блоки дверные стальные ГОСТ 31173–2003;  
Полы – линолеум, керамогранит, бетонные; 
Водосток организованный внешний. 
Лестницы монолитные железобетонные с высотой ступени 150 мм и 
проступью 300 мм. Ограждение металлическое, высота ограждения 90 см. 




1.4.1 Теплотехнический расчет стены 
 
Определяем значение градусо – суток отопительного периода по 
формуле 1.1[15]: 
hthtd ZttD  )( int ,          (1.1) 
где 𝑡𝑖𝑛𝑡°C – +22 расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 
принимаемая для холодного периода года (табл. 3.1 [14]); 
𝑡ℎ𝑡 – 15°C – средняя температура наружного воздуха (табл.3.1 [14]); 
𝑍ℎ𝑡= 225 сут. – продолжительность отопительного периода (табл. 
3.1[14]). 
8325225)1522( dD ˚Cxсут., 
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле: 
bDaR dreq  ,          (1.2) 
где а = 0,00035, b= 1,4 – коэффициенты, значения которых следует 
принимать по данным табл.3 [15] для соответствующих групп зданий. 
31.44.1832500035.0 reqR  м
2∙˚C/Вт.  
Принимаем многослойную конструкцию стены (рис. 1.1) 
1 2 3
 
Рисунок 1.1 – Конструкция наружной стены 
1 – кладка из блоков СИБИТ; 2 – минераловатный утеплитель; 
3 – кладка из облицовочного кирпича 
 











120 1400 0,58 
Минераловатный 
утеплитель 
х 125 0,064 
Кладка из блоков 
СИБИТ 













0  ,          (1.3) 
где 𝑎в = 8,7 Вт/м
2∙˚C– коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности ограждающих конструкций (табл.4 [15]); 
ан= 23 Вт/м
2∙˚C– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 












R ,      (1.4) 












0 R  м
2∙˚C/Вт.  
 
1.4.2 Теплотехнический расчет покрытия 
 
Определяем значение градусо – суток отопительного периода по 
формуле 1.7 [15]: 
8325225)1522()( int  hthtd ZttD  ˚Cxсут. 
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле: 
65.59.1832500045.0  bDaR dreq  м
2∙˚C/Вт. 
где а = 0,00045, b= 1,9 – коэффициенты, значения которых следует 
принимать по данным табл.3 [15] для соответствующих групп зданий. 
1
 
Рисунок 1.2 –конструкция покрытия 
1 – сэндвич-панель 
 
Таблица 1.3 – Теплотехнический расчет покрытия 













0  . 
где 𝑎в = 8,7 Вт/м
2∙˚C– коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности ограждающих конструкций (табл.4 [15]) 
ан= 23 Вт/м
2∙˚C– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 










0 R  м
2∙˚C/Вт. 
 
1.5 Противопожарная безопасность 
 
Зрелищные и культурно просветительные учреждения относятся к 
классу Ф 2.1 по функциональной пожарной опасности (п.5.21 [4]) 
Скопление большого количества людей в зрелищных сооружениях 
заставляет строго соблюдать правила противопожарной безопасности. 
В проектируемом здании предусматриваются следующие 
противопожарные мероприятия: 
- соблюдение степени огнестойкости здания с назначением 
соответствующих материалов стен, перегородок, перекрытий, лестниц, стен 
лестничных клеток и лифтовых шахт, материала утеплителя; 
- все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода; 
- предусмотрено необходимое количество эвакуационных выходов, в 
том числе обособленные выходы из цокольного этажа и зрительного зала; 
- устройство незадымляемой лестницы; 
- устройство проездов для пожарных машин; 
- пожаротушение осуществляется посредством пожарных гидрантов 
при закольцованном водопроводе.  
 
1.6 Наружная и внутренняя отделка 
 
Фасад здания облицовывается кирпичом. Ступени и покрытия крыльца 
отделываются керамогранитной плиткой. 
Отделкой внутренних стен принята окраска, обои, керамическая 
плитка. 
Полы – ламинат 32 класса по подложке, линолеум ПВХ 32 класса, 
керамическая плитка на клею, покрытие из калиброванного бруска, на клею и 
бетонное покрытие. 
Перегородки – КНАУФ С361 толщиной 100мм. 
Потолки – подвесной Армстронг на металлическом каркасе, реечный 
потолок (рейка Металлик + раскладка Супер Хром), водоэмульсионная 
окраска. 
 
1.7 Технико – экономические показатели объекта 
 
- общая площадь здания – 1112,70 м2; 
- полезная площадь здания – 1054,93 м2; 
- расчётная площадь здания – 971,95 м2; 
- строительный объём здания – 7817,97 м3, в том числе 
                надземной части – 7800,47 м3; 
                подземной части – 17,50 м3; 
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- площадь застройки здания – 1241,88 м2; 
- этажность здания – одноэтажное 
 
2 Конструктивный раздел 
2.1 Исходные данные 
 
Металлический каркас относится ко 2 группе конструкций, принимаем 
стал С345.  
Нормативные и расчетные характеристики стали: 
𝑅𝑢𝑛 =470 МПа – нормальное сопротивление проката по пределу 
временного сопротивления В.5 [16]; 
𝑅𝑦𝑛 =325МПа – нормативное сопротивление стали по пределу 
текучести В.5 [16]; 
𝑅𝑦 =320 МПа – расчетное сопротивление по пределу текучести В.5 
[16]; 
𝑅𝑢=460 МПа – расчетное сопротивление смятия разрыву по 
временному сопротивлению В.5 [16]; 
𝑦𝑐=0,9 – коэффициент условий работы, табл. 45 [16]; 















МПа      (2.1) 
где  025,1m – коэффициент надежности по материалу т. 3[16]. 
Принимаем варочную проволоку  под флюсом – СВ 10ГА. 
Тип электродов – Э42 т. Г.1. [16]; 




 т. Г. 1 [16]; 




 т. Г. 2 [16]; 5,21147045,0 wzR МПа; 
wzR  - расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу границы 
сплавления [16]. 
 
2.1.1 Выбор расчетной схемы балки покрытия 
 
 




2.1.2 Сбор нагрузок на перекрытие 
 















Нагрузка на покрытие 
I ПОСТОЯННАЯ:    
1 
Кровельная сэндвич панель 
200мм 
0.31 1.3 0.4 
2 
Металлический профиль 
покрытия: 01,0 м, 7850
кг\м3  
0,78 1,2 0,94 
 Итого: 1,09  1,34 
II Кратковременная    
4 Снеговая нагрузка 0.84 1.4 1.2 
5 Эксплуатационная (полезная) 0.7 1.3 0.91 
 Итого: 1.56  2.11 














Нагрузка от веса стены до отм. +6,100 
1 Газобетон D700 t=400мм 2.8 1,2 3.36 
2 
Пенополистирол 
t=100мм  γ=0,4кН/м3 
0.04 1.3 0.052 
3 
Кирпич облицовочный t=120мм 
γ=18кН/м3 
2.16 1.2 2.6 
 Итого: 5 - 6 
Нагрузка от веса стены выше отм. +6,100 
1 Сэндвич панель 200мм 0.32 1,3 0.42 





2.1.3 Статический расчет 
 
Расчет ведется в программном комплексе «SCAD – Office». 
Исходные данные используемые для расчета в программном комплексе 
«SCAD – Office» Кристалл: 
1. Пролет балки – 6 м; 
2. Конструктивное решение – без ребра; 
3. Коэффициент условия работы элементов конструкций – 1; 
4. Коэффициент надежности по ответственности – 1; 




6. Задаем сечение и закрепление элемента; 
7. Задаем загружение – 0,25 Т/м; 
По заданным нагрузкам получаем эпюры изгибающих моментов и 
поперечных сил (рисунок 2.2). 
 
Рисунок 2.2 – Эпюра изгибающих моментов и поперечных сил 
 
Принимаем по сортаменту [17] профиль 20П. 

















Рисунок 2.3 – Геометрические 


















2.1.4 Проверка балки по первой группе предельных состояний 
 
Определение прочности по нормальным напряжениям: 
1max 
  cx RW
M
п. 8.2.1[16],       (2.2) 
где  maxM – максимальное расчетное значение изгибающих моментов 
(рисунок 2.2); 
R – расчет сопротивление стали растяжению; 320R МПа, т. В.5 [16]; 
1c – коэффициент условия работы элементов конструкций т. 1 [16]; 
1 по условию п. 8.2.3 [16]. 







п. 8.2.1. [16],  (2.3) 
где S  – статический момент полусечения определяемый по 
сортаменту; 
J – момент инерции; 
wt – толщина стенки; 
sR – расчетное сопротивление сдвигу; 
 1c – коэффициент условия работы элементов конструкций т. 1 [16]. 
 
2.1.5 Проверка балки по второй группе предельных состояний 
 



























 т. Е.1 [20].       (2.4) 
Проверка общей устойчивости балки: 
Так как нагрузка передается через монолитную железобетонную плиту, 
непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный 
бетоном, общая устойчивость балки обеспечена п 8.4.4 [16]. 
Проверка местной устойчивости: 
Местная устойчивость полок и стенок прокатных балок обеспечивается 
сортаментом. 












где бq  – нагрузка на балку (рисунок 2.2); 
l  – длина балки; 
E  – модуль упругости стали; 
xJ  – момент инерции; 
Все расчеты были произведены в программе «SCAD – Office» и 





Коэффициент условий работы – 1,0; 
Предельная гибкость – 400; 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1, Y1 – 1,0; 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1, Z1 – 1,0; 
Длина элемента – 6,0 м. 
В таблице 2.3 представлены результаты расчета в программном 
комплексе «SCAD – Office». 
Таблица 2.3 – Результаты расчета по группам предельных состояний 
Результаты расчета 




п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,076 
п.8.2.1 








Прочность по приведенным напряжениям 
при одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 
0,382 
Коэффициент использования 0,49 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии 
момента 
Максимальный прогиб составляет – 0,024 м 
 
2.2 Расчет фермы 
2.2.1 Выбор марки стали для фермы 
 
Ферма работает при статической нагрузке при наличии растягивающих 
напряжений и соответственно относится ко 2 группе конструкций п. В1 [16]. 
Сталь принимается С345 т. В1 [16] с учетом температуры воздуха наиболее 
холодных суток и группы стальных конструкций. 
Расчетные и нормативные характеристики стали: 
Температура воздуха наиболее холодных суток: с обеспеченностью  
0.98 = –470С.  Т 3.1 [14]; 
nR - нормативное сопротивление стали по пределу   текучести; 325nR
МПа, т. В.5 [16]; 
unR - нормативное сопротивление стали разрыву по временному 
сопротивлению; 470unR МПа, т. В.5 [16]; 
R - расчетное сопротивление стали по пределу текучести; 325R МПа, 
т. В.5 [7]; 
uR - расчетное сопротивление стали по временному сопротивлению;
460uR МПа, т. В.5 [20]; 
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 МПа т. 2[16], (2.6)  
где 025,1m – коэффициент надежности по материалу т. 3[16]; 
Принимаем варочную проволоку под флюсом – СВ 10ГА. 
Тип электродов – Э42 т. Г.1[16]. 




 т. Г. 2 [16]; 




 т. Г. 2 [16]; 5,21141045,0 wzR МПа; 
wzR  - расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу границы 
сплавления. 
 
2.2.2 Выбор расчетной схемы металлической фермы 
 
Расчет ведется в программном комплексе «SCAD – Office». 
 
Рисунок 2.4 – Расчетная схема металлической фермы 
 
2.2.3 Определение снежной и ветровой нагрузок 
 
Определение нормативной нагрузки от снега: 
gte SccS  7,00 ,  (2.7) 
где  2,1gS кПа т. 10.1[14] – величина снегового покрова зависит от 
района строительства с. Баян - Кол относится к I климатической зоне по 
снеговому покрову карта 1 [14]; 
1ec п. 10.5[20] – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий 
зданий под действием ветра или иных факторов; 
1tc п. 10.6[20] – термический коэффициент; 
1 , при угле наклона   α <300 прил. Г.1 схема 2 [20] – коэффициент 
перехода весового покрова к снеговой нагрузке; 
84,02,11117,00 S кПа 
Ветровая нагрузка в расчете не учитывается так как на поверхности 
фермы наблюдается отрицательное ветровое давление (прил. Д.1.2 [20]) . 
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2.2.4 Сбор нагрузок на ферму 
 
Сбор нагрузок на металлическую ферму сводим в таблицу 2.4. 













np qq   
Постоянная нагрузка: 
1. Профлист: 005,0 м, 7850
кг\м3  
0,39 1,3 0,51 
2.  П образная оцинкованная 
решетина: 008,0 м, 7850
кг\м3  
0,628 1,2 0,75 




1,4 п. 10.12 
[20] 
1,17 
Общая нагрузка 1,86  2,43 
 
2.2.5 Определение расчетной длины элементов фермы 
 
Расчетные длины сжатых элементов плоских ферм за исключением 
элементов, указанных в п. 10.1.2 [16] и п. 10.1.3 [16] следует принимать по 
таблице 24 [16]. Фрагмент таблицы 24 представлен в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Расчетные длины металлической фермы 
Наименование продольного 
изгиба элемента фермы 
Расчетная длина 
Опорных раскосов и 
опорных стоек 
Прочих элементов решетки 
В плоскости фермы 
*
0llx   09,0 llx   
Из плоскости фермы 
**
1ll y   19,0 ll y   
* 0l  - геометрическая длина элемента 

















2.2.6 Подбор сечений сжатых элементов 
 
Расчет ведется в программном комплексе «SCAD – Office».  







 ,  (2.8) 
где  N  - расчетное сжимающее усилие кН; 
R - расчет сопротивление стали растяжению; 320R МПа, т. В.5 [16];
1с  т. 1 [16] – коэффициент условия работы. 
По полученной требуемой площади по сортаменту [18] подбираем 
подходящий профиль. 
Проверяем подобранное сечение. Определяем наибольшую гибкость. 
Она будет располагаться относительно оси у – у так как радиус инерции 
относительно оси у – у меньше радиуса оси х – х. 
По наибольшей гибкости определяем фактическое значение 
продольного изгиба с  по таблице Д.1 [16]. Проверяем условие, чтобы 







,  (2.9) 
где  N  – расчетная нагрузка на элемент кН; 
  – коэффициент устойчивости; 
A  – площадь сечения; 
R – расчет сопротивление стали растяжению; 320R МПа, т. В.5 [16]; 
1с  т. 1 [16] – коэффициент условия работы; 
Устойчивость должна быть обеспечена. 
Подбор сечения осуществляется в программном комплексе «SCAD – 
Office». 
 Верхний пояс фермы 
Принимаем по ГОСТ [18] составное сечение в виде равнополочного 
уголка [L90x6] для верхнего пояса фермы. 
Геометрические характеристики сечения представлены в миллиметрах 
(рисунок 2.5): 
Группа верхний пояс 
Коэффициент условий работы – 1,0; 
Предельная гибкость – 120; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Y1 – 1,0; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Z1 – 1,0; 
Длина элемента – 5,34 м; 
 
 
Рисунок 2.5 – 
Характеристики 
составного сечения пояса 
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В таблице 2.6 представлены результаты расчета в программном 
комплексе «SCAD – Office».  
Таблица 2.6 – Результаты расчета по группам предельных состояний 
Результаты расчета 













Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
0,29 
п.7.1.3 








Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 
0,97 
п.7.1.1 
Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 
0,21 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,69 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,96 
Коэффициент использования 0,98 - Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) 
 
Нижний пояс фермы 
Принимаем по ГОСТ [18] составное сечение в виде швеллера с 
параллельными гранями полок [10П] для нижнего пояса фермы. 
 Геометрические характеристики сечения представлены в миллиметрах 
(рисунок 2.6): 
Группа нижний пояс 
Коэффициент условий работы – 1,0; 
Предельная гибкость – 400; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Y1 – 1,0; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Z1 – 1,0; 
Длина элемента – 4,76 м; 
В таблице 2.7 представлены 
результаты расчета в программном 
комплексе «SCAD – Office».  
 
Рисунок 2.6 – 
Характеристики 



















Таблица 2.7 – Результаты расчета по группам предельных состояний 
Результаты расчета 













Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
0,47 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,66 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,62 
Коэффициент использования 0,66 - Предельная гибкость в плоскости XOY 
 
Крайние стойки фермы 
Принимаем по ГОСТ [18] составное сечение в виде равнополочного 
уголка [L70x6] для верхнего пояса фермы. 
 Геометрические характеристики сечения представлены в миллиметрах 
(рисунок 2.7): 
Группа крайние стойки фермы  
Коэффициент условий работы – 1,0; 
Предельная гибкость – 120; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Y1 – 1,0; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Z1 – 1,0; 
Длина элементов – 0,8, 1,6 м; 
В таблице 2.8 представлены 
результаты расчета в программном 
комплексе «SCAD – Office». 
 
Таблица 2.8– Результаты расчета по группам предельных состояний 
Результаты расчета 




п.7.1.1 Прочность элемента 0,27 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость элемента 0,34 




Рисунок 2.7 – 
Характеристики 















Средняя стойка фермы  
Принимаем по ГОСТ [18] составное сечение в виде равнополочного 
уголка [L70x6] для верхнего пояса фермы. 
 Геометрические характеристики сечения представлены в миллиметрах 
(рисунок 2.8): 
Группа средняя стойка фермы  
Коэффициент условий работы – 1,0; 
Предельная гибкость – 120; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Y1 – 1,0; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Z1 – 1,0; 
Длина элемента – 2,4 м; 
В таблице 2.9 представлены 
результаты расчета в программном 
комплексе «SCAD – Office». 
Таблица 2.9 – Результаты расчета по группам предельных состояний 
Результаты расчета 




п.7.1.1 Прочность элемента 0,94 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость элемента 0,8 
Коэффициент использования 0,94 
 
Раскосы фермы 
Принимаем по ГОСТ [18] составное сечение в виде равнополочного 
уголка [L80х6] для верхнего пояса фермы. 
Геометрические характеристики сечения представлены в миллиметрах 
(рисунок 2.9): 
Группа раскосы фермы  
Коэффициент условий работы – 1,0; 
Предельная гибкость – 120; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Y1 – 1,0; 
Коэффициент расчетной длины в 
плоскости X1, Z1 – 1,0; 
Длина элементов – 1,78; 2,25 м; 
В таблице 2.10 представлены результаты 





Рисунок 2.8 – 
Характеристики 































Таблица 2.10 – Результаты расчета по группам предельных состояний 
Результаты расчета 




п.7.1.1 Прочность элемента 0,22 
п.7.1.3 Устойчивость элемента в плоскости фермы 0,61 
п.7.1.3 Устойчивость элемента из плоскости фермы 0,38 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость элемента 0,89 
Коэффициент использования 0,89 
 
Вывод: Проверки условий конструирования фермы обеспечены.  
Подробный расчет фермы представлен в приложении А. 
 
2.2.7 Расчет катетов сварного шва в месте соединения поясов 
фермы 
 
Расчет осуществляется в программном комплексе «SCAD – Office». 
Исходные данные используемые для расчета в программном комплексе 
«SCAD – Office» Кристалл: 
1. Сталь – С345; 
2. Нормативное сопротивление металла шва по временному 
сопротивлению 47794wunR  Т/м2;  
3. Расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва
6,18348wfR  Т/м2; 
4. Вид сварки - Автоматическая и полуавтоматическая при 
диаметре сварной проволоки не менее 1.4 – 2.0 мм; 
5. Положение шва – в лодочку; 
6. Усилие – 9,2 Т; 
7. Сечение – сварной двутавр из швеллеров; 
8. Катет шва у полки  
2fk мм; 
9. Катет шва у стенки  
2fk мм. 
По заданным характеристикам производим проверку толщины шва у 
полки и у стенки (таблица 2.11). 
Таблица 2.11 – Результаты расчета катета сварного шва. 
Проверено по СП [16] Проверка 
Коэффициент 
использования 
п.14.1.16 формула (176) по металлу шва 0,731 
п.14.1.16 формула (177) по металлу границы сплавления 0,678 
Коэффициент использования по металлу шва -  0,731 
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2.2.8 Расчет длины сварных швов 
 








 , (2.10) 
где N – усилие в элементе; 
fk  – катет сварного шва; 




 т. Г. 2 [16] – расчетное сопротивление сварного соединения 
при расчете по границе сплавления; 
1wf  п. 14.1.16 [16] – коэффициент условия работы сварного шва; 
9,0с  т. 1 [16] – коэффициент условия работы; 
9,0f  т. 39[16] – коэффициент глубины проплавления шва для сталей 
с пределом текучести менее 580 МПа. 
Длина сварного шва при разрушении по металлу по границе 







 , (2.11) 
где 1wz  п. 14.1.16 [16] – коэффициент условия работы сварного шва 
05,1z  т. 39 [16] – коэффициент глубины проплавления шва для 
сталей с пределом текучести менее 580 МПа; 
unR  - временное сопротивление стали принимаемое государственным 
стандартам и техническим условиям на сталь; 470unR
Н
мм2
 т. Г. 2 [16]; 
wzR  - расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу границы 
сплавления; 5,21147045,0 wzR МПа; 




0 , (2.12) 
где  0z  – расстояние от центра тяжести уголка до обушка; 




w lll  , (2.13) 
Определение длины сварного шва для верхнего пояса фермы при 







wl см,             (2.14) 






пwl см,               (2.15) 
25,1883,908,28 обwl см,                                                                (2.16) 




n ll см 83,10183,9  см,                                                               (2.17) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 25,19125,18  см,                                                             (2.18) 
Длина сварного шва для верхнего пояса фермы при разрушении по 







wl см.                                                       (2.19) 






пwl см.                                                                            (2.20) 
28,1321,749,20 обwl см.                                                                       (2.21) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 21,8121,7  см.                                                                 (2.22) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 21,14128,13  см.                                                              (2.23) 
Определение длины сварного шва для нижнего пояса фермы при 







wl см.                                                              (2.24) 






пwl см.                                                                            (2.25) 
73,2807,128,40 обwl см.                                                                        (2.26) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 07,13107,12  см.                                                               (2.27) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 73,29173,28  см.                                                             (2.28) 
Длина сварного шва для нижнего пояса фермы при разрушении по 







wl см.                                                        (2.29) 






пwl см.                                                                           (2.30) 
56,1917,1074,29 обwl см.                                                                       (2.31) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 17,11117,10  см.                                                               (2.32) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 56,20156,19  см.                                                              (2.33) 
Определение длины сварного шва для крайних стоек фермы при 









wl см.                                                               (2.34) 






пwl см.                                                                              (2.35) 
56,674,23,9 обwl см.                                                                            (2.36) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 74,3174,2  см.                                                                 (2.37) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 56,7156,6  см.                                                                 (2.38) 
Длина сварного шва для крайних стоек фермы при разрушении по 







wl см.                                                          (2.39) 






пwl см.                                                                             (2.40) 
77,499,176,6 обwl см.                                                                           (2.41) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 99,2199,1  см.                                                                  (2.42) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 77,5177,4  см.                                                                 (2.43) 
Определение длины сварного шва для средней стойки фермы при 







wl см.                                                              (2.44) 






пwl см.                                                                            (2.45) 
3,1540,67,21 обwl см.                                                                           (2.46) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 40,7140,6  см.                                                                 (2.47) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 3,1613,15  см.                                                                  (2.48) 
Длина сварного шва для средней стойки фермы при разрушении по 







wl см.                                                         (2.49) 






пwl см.                                                                           (2.50) 
17,1167,484,15 обwl см.                                                                        (2.51) 
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Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 67,5167,4  см.                                                                 (2.52) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 17,11117,11  см.                                                               (2.53) 
Определение длины сварного шва для восходящих раскосов фермы при 







wl см.                                                             (2.54) 






пwl см.                                                                            (2.55) 
5,709,459,11 обwl см.                                                                            (2.56) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 09,5109,4  см.                                                                  
(2.57) 
Принимаем длину сварного шва по обушку: 
1 обw
n ll см 5,815,7  см.                                                                    (2.58) 
Длина сварного шва для средней стойки фермы при разрушении по 







wl см.                                                          (2.59) 






пwl см.                                                                             (2.60) 
47,598,245,8 обwl см.                                                                           (2.61) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 nw
n ll см 98,3198,2  см.                                                                 (2.62) 
Принимаем длину сварного шва по перу: 
1 обw
n ll см 27,6147,5  см.                                                                (2.63) 
 
3 Основания и фундаменты 
3.1 Оценка инженерно-геологических условий 
 
Рельеф участка строительства имеет всхолмленный с выраженными 
крупными формами и общим уклоном на север рельеф с абсолютной 
отметкой 579 м. 
Грунт состоит из следующих слоев: 
1й слой песок мелкий, толщиной 2,6 м;  
- плотностью грунта 3/т85,1 м ; 
- влажностью грунта 11,0 ; 
- плотностью твердых частиц грунта 3/66,2 мтs  ; 
2й слой щебенистый грунт: 
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- плотностью грунта 3/т15,2 м ; 
- влажностью грунта 25,0 ; 
- плотностью твердых частиц грунта 3/70,2 мтs  ; 
Таким образом, грунт состоит из: 
1. Песка пылеватого (или мелкого песка, имеющий размер частиц 
меньше 0,1мм) 
Пылеватые пески малопрочны, неустойчивы по отношению к воде, а 
при замачивании теряют связность и оплывают в откосах (потеря 
устойчивости) Некоторые виды пылеватых грунтов набухаемы и сильно 
пучинисты. Также данный вид грунта сильно сжимаемый (модуль 
деформации равен Е=11кПа) Поэтому песок пылеватый не пригоден как 
естественное основание 
2. Песок с включением щебня и дресвы (размер частиц может быть 
от 0,15 до 5мм) 
Песок с включением щебня и дресвы обладают высокой 
водопроницаемостью (боле 100м/сутки) и малой влагоемкостью. 
Данный вид грунта малосжимаемый (модуль деформации равен 
Е=40кПа) Поэтому песок с включением щебня и дресвы пригоден как 
естественное основание. 
 
Рисунок 3.1- Геологический разрез 
 
Дополнительные характеристики грунтов сведены в таблицу 3.1 













Песок пылеватый 0,65 0,004 30 18 
Песок с 
включением 
0,45 0,008 36 39 
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щебня и дресвы 
 
Нормативная глубина сезонного промерзания для р. Тыва 3.2 м. 
Сейсмичность района 8 баллов(прил Б[5]). Категория грунтов по 
сейсмичности - II[5]. 
Площадка строительства в геологическом отношении представлена 
следующими напластованиями: с поверхности – растительным слоем 
мощностью 0,2м; песок пылеватый 3м; песок с включением щебня и 
древесины 4,5м; подземные воды не встречены.  
Растительный слой не используется в качестве естественного 
основания, он срезается. Фундаменты проектируются в пределах первого и 
второго слоев, которые могут служить естественным основанием для 
фундамента. 
 
3.2 Обоснование возможных вариантов фундамента 
 
По индивидуальному заданию на проектирование и согласно 
конструктивной схемы здания принято решение использовать столбчатый 
фундамент под проектируемое здание. Обоснование выбранного фундамента 
было подтверждено расчетом. 
Столбчатый фундамент представляет собой отдельно стоящие опоры 
под колонны. Такая конструкция изготавливается из бетона и позволяет 
существенно сэкономить его расход. 
Основные преимущества: 
- экономичность и простота возведения; 
- снижение количества необходимых материалов; 
- небольшой срок строительства. 
Основные недостатки: 
- возможность неравномерной усадки; 
- нельзя устраивать на слабонесущих грунтах. 
 
3.3 Сбор нагрузок на фундамент под колонну 
 













Ферма( металлическая 18м) 




























Кровельная сэндвич панель 200мм 0,31 1,3 0,4 
Итого: 5898,21  6193,2 
Временная: 
Снеговая нагрузка 





Итого: 1,56  2,11 
От стены: 
Газобетон D700 t=400мм 
2,8 1,2 3,36 
Пенополистиролt=100мм γ=0,4кН/м3 0,04 1,3 0,052 
Стена кирпичная 
t=120мм γ=18кН/м3 
2,16 1,2 2,6 
Итого: 5  6 
Всего: 77,5904Hq   31,6201Pq  
 





     (3.1) 
н 95,0  – коэффициент надежности по назначению здания;   
25469 мАгр  – грузовая площадь;   
мhb 4,04,0  – сечение колонны; 
мH эт 15,6 – высота этажа; 
1n – количество этажей; 
1,1f – коэффициент надежности по нагрузке. 
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Определим снеговую нагрузку: 
gtе SССS  7,00          (3.2) 
кПаS g 8,0  т10.1 [20] – величина снегового покрова, зависит от района 
строительства, республика Тыва относится ко I климатической зоне по 
снеговому покрову карта 1 [20]; 
1еС п.10.5[20] – коэффициент учитывающий скос снега с покрытий 
зданий под действием ветра или иных факторов; 
1tС  п.10.6[20] – термический коэффициент; 
кПа48,1992,05,15,1cos    прил. Г, п.2.1 – коэффициент перехода 
весового покрытия к снеговой нагрузке. 
кПаS 86,08,048,11,17,00  ; 
кНASN грHснег 2,445495,086,00   .      (3.3) 
Полная нагрузка на колонну будет равна:
кНNNN снегпост 88,3872,4477,343       (3.4) 





































2141,25 1,05 2248,32 
Кровельная сэндвич панель 200мм 0,31 1,3 0,4 
Итого: 2141,56  2248,72 
Временная: 
Снеговая нагрузка 









Газобетон D700 t=400мм 
2,8 1,2 3,36 
Пенополистиролt=100мм γ=0,4кН/м3 0,04 1,3 0,052 
Стена кирпичная 
t=120мм γ=18кН/м3 
2,16 1,2 2,6 
Итого: 5  6 
Всего: 12,2148Hq   83,2256Pq  
 







    
(3.5) 
23666 мАгр  – грузовая площадь;  
н 95,0  – коэффициент надежности по назначению здания;   
мhb 4,04,0   – сечение колонны; 
мH эт 4  – высота этажа; 
1n  – количество этажей; 
1,1f – коэффициент надежности по нагрузке. 
Определим временную нагрузку: 
кНnAN пергрHfврвр 2,2051362,195,05   ;       (3.6) 
2/5 мкНвр  - временная снеговая нагрузка, т.8.3 [20]. 
Полная снеговая нагрузка: 
кНNснег 58,3312,442,20517,82   





























2141,25 1,05 2248,32,40 
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Кровельная сэндвич панель 200мм 0,31 1,3 0,4 
Итого: 2141,56  2248,72 
Временная: 
Снеговая нагрузка 





Итого: 1,56  2,11 
От стены: 
Газобетон D700 t=400мм 
2,8 1,2 3,36 
Пенополистиролt=100мм γ=0,4кН/м3 0,04 1,3 0,052 
Стена кирпичная 
t=120мм γ=18кН/м3 
2,16 1,2 2,6 
Итого: 5  6 
Всего: 12,2148Hq   83,2256Pq  
 







  (3.7) 
2933 мАгр  – грузовая площадь;  
н 95,0  – коэффициент надежности по назначению здания;   
мhb 4,04,0  – сечение колонны; 
мH эт 3,3 – высота этажа; 
1n  – количество этажей; 
1,1f – коэффициент надежности по нагрузке. 
Определим временную нагрузку: 
кНNвр 3,51192,195,05  ; 
2/5 мкНвр  – временная снеговая нагрузка, т.8.3 [20]. 
Снеговая нагрузка: 
кНNснег 2,44 ; 
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Полная нагрузка на колонну будет равна:
кНNNNN снегвремпост 06,1292,443,5156,33     (3.8) 
 
3.4 Определение глубины заложения фундамента 
 
Глубину заложения фундамента определим исходя из некоторых 
условий: 
На отметке 575 и 569,5 находится песок с включением щебня и дресвы, 
средней плотности, маловлажный, который может являться основанием для 
фундамента. 
Нормативная глубина промерзания для р. Тыва dfn=3,20 м по т. 1 [19] 
определим значение коэффициента влияния теплового режима здания kn=0,6 
(при температуре 20 С и более). 
Глубину сезонного промерзания найдем по формуле 3 [19]: 
мdfnkndf 92,12,36,0                                                                 (3.9) 
Определим глубину заложения фундамента т.2 [19]: 
мdf 9,3292,12                                                                          (3.10) 
Принимаем глубину заложения 3,9м, т.к на глубине 3м начинается 
песок с включением щебня и дресвы, который пригоден как естественное 
основание для фундамента. 
Так как фундамент залегает на глубину 3,9 м, можно сделать у здания 
подвал. 
 
3.5 Проверка слабого подстилающего слоя грунта 
  
При наличии в пределах сжимаемой толщи основания на глубине z от 
подошвы фундамента слоя грунта меньшей прочности, чем прочность грунта 
вышележащих слоев, размеры фундамента должны назначаться такими, 
чтобы для суммарного напряжения  обеспечивалось условие: 
( )z zp z zg zR                                                                            (3.11) 
где zR  – расчетное сопротивление грунта пониженной прочности, кПа, 
на глубине, вычисленное для условного фундамента шириной zb , м; 
zp , z , zg – вертикальные напряжения в грунте на глубине  от подошвы 
фундамента, кПа. 
За исходный размер подошвы фундамента принимаем фундамент с 
шириной 2,4 м. 
Определяем напряжения от собственного веса грунта. Будучи линейной 
функцией глубины и удельного веса, такие напряжения определяются только 
в характерных точках: на границах слоев, на уровне подземных вод, а также 
под подошвой фундамента. Необходимые исходные данные для вычисления 









 ,                                    (3.12) 
где i  – удельный вес i – го слоя грунта; 
Расчетное значение удельного веса   грунта определяют умножением 
расчетного значения плотности твердых частиц грунта  на ускорение 
свободного падения g ; 
ih – толщина i – го слоя грунта. 
На подошве почвенного слоя 1: 
кПаhzg 3,5431,18111          (3.13)
 
На уровне подошвы фундамента: 
кПаdzgzg 74,1309,36,193,541210         (3.14)
 
1d – глубина заложения фундамента, м. 
На подошве слоя 2: 
кПаhzgzg 54,2385.56,1974,1302202       (3.15) 
Вычисляем дополнительные напряжения. Определение 
дополнительных напряжений по оси симметрии фундамента начинаем с 
разбивки сжимаемой толщи грунта на элементарные слои толщиной  
мb 48,04,0   
Дополнительное напряжение ,zp i  на границах каждого элементарного 
слоя вычисляем по формуле: 
, zg0( )zp i i p                 (3.16)                                                       
Где p – исходное среднее давление под подошвой фундамента; 
i  – коэффициент, характеризующий снижение напряжений по 
глубине. 
Для расчета берем крайнюю колонну 4–Е под несущую наружную 
стену:  










                                                                     (3.17)
 
Коэффициенты i  определяются по т.1. прил. 2 [19] в зависимости от 





                                                                            (3.18)
 
Вычисления дополнительных напряжений и последующие определения 
осадок элементарных слоев сведём в таблицу 3.5. 
1. Нижнюю границу сжимаемой толщи определяем графическим 
способом. Для этого находим зону, где визуально следует ожидать 
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           смSммS u 1813,15 max
 
 
Сравниваем полученную величину осадки с величиной максимальной осадки. Для многоэтажных бескаркасных   
зданий с несущими стенами из: крупных блоков или кирпичной кладки с армированием, в том числе с устройством 




2. Найдем условную ширину фундамента на слабом подстилающем 
слое. Примем, что ширина фундамента равномерно изменяется, образуя угол 
45°. Таким образом, условная ширина фундамента равна мbz 5,3255,04,2   
 
 
Рисунок 3.5 – Определение условной ширины фундамента на слабом 
подстилающем слое 
 




















Где 1c , 2c  – коэффициенты условий работы, т.3 [19]; 
k – коэффициент, принимаемый равным 1,1 (в зависимости от 
определения прочностных характеристик j и с); 














zk  – коэффициент, принимаемый равным 1; 
b= 2,3м – условная ширина подошвы фундамента на слабом 
подстилающем слое; 
II  – осредненное  расчетное значение удельного веса грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента кН/м3; 
'
II  – то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, 
кН/м3; 
IIC – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента равное 8кПа; 




bd  – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола 










cfis hhd ,                                     (3.20) 


















      
(3.21)
 
43 ,  – удельный вес грунта; 
43 ,hh  – толщина заложения грунта. 


















      
(3.22)
 
21, – удельный вес грунта; 
21,hh – толщина заложения грунта. 
Проверяем условие: 
( )z zp z zg zR       ,         (3.23) 
кПакПаz 68,33894,33774,130)53,3167,175(   
Вывод: условие выполняется. 
Аналогичным образом вычислим осадку внутренней несущей стены. 
Для расчета берем среднюю колонну 2–В под несущую внутреннюю 
стену. 
Расчет средней колонны под несущую внутреннюю стену: 









 ,      
  (3.24) 
Проверяем условие:
 кПакПаz 68,33801,22774,130)53,319,127(   
9.Определим совместную осадку фундаментов стен: 
/ ( / )us L s L   ,                                (3.25) 
 Принимаем относительную разность осадок для одноэтажных 
бескаркасных зданий с несущими стенами из кирпича с арматурными или 






 ,      (3.26) 
Вывод: условие  не выполняется. Совместная осадка фундаментов 





3.6 Расчет фундамента под колонну на продавливание 
 
Расчет на продавливание выполняют по условию 2.8 [21]: 
0huRF тbtb   ,          (3.27) 
где F – продавливающая сила; 
тu – среднеарифметическое значение периметров верхнего и нижнего 
оснований пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей 
высоты сечения h0; 
b =1 – коэффициент для тяжелых блоков; 
btR = 1,15МПа – сопротивление бетона осевому растяжению (для В30); 
4,1)4,04,2(5,0)(5,0  cmт bbbu п.2.9[21];                              
(3.28) 
cb – размер сечения колонны или подколонника, являющиеся верхней 
стороной рассматриваемой грани пирамиды продавливания; 
b – размер сечения подошвы фундамента. 
 
Рисунок 3.6 – Схема образования пирамиды продавливания в центрально-
нагруженных прямоугольных, а также внецентренно нагруженных 
квадратных и прямоугольных фундаментах 
 
кНpAF 58,33179,6504,5  ,        (3.29) 
A  – площадь сечения подошвы фундамента; 
204,51,24,2 мA  ;                                                                                 (3.30) 







,        (3.31) 
Вывод: прочность на продавливание обеспечивается. 
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4 Технология  и организация строительства 
4.1 Общая часть 
 
В данном разделе рассматривается технология возведения дома 
культуры в с. Баян-Кол республике Тыва. Здание одноэтажное, разновысокое 
высотой 8,46м и 4,8м. Размеры в осях 44,4×36м. 
   Организация строительного процесса должна обеспечивать 
целенаправленность всех организационных, технических и технологических 
решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с 
необходимым качеством и в установленные сроки. 
   При организации строительно – монтажных работ должны 
обеспечиваться: 
- согласованная работа всех участников ремонтно-строительного 
процесса и координация их деятельности генеральным подрядчиком, 
решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных 
планов и графиков работ, являются обязательным для всех участников 
независимо от ведомственной принадлежности; 
-  оформление разрешений и допусков на производство работ; 
-  комплектная поставка материальных ресурсов; 
- выполнение строительных и специальных работ с соблюдением 
технологической последовательности и технически обоснованного 
совмещения; 
-  соблюдение правил техники безопасности; 
-  соблюдение требований по охране окружающей среды. 
   Организация транспортирования, складирования и хранения 
материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать 
требованиям стандартов и технических условий и должна исключать 
возможность их повреждения, порчи и потерь. 
   Материально-техническое обеспечение проектируемого объекта 
осуществляется с предприятий стройиндустрии и складов. Поставка 
строительных конструкций, деталей, материалов и инженерного 
оборудования производится технологическими комплектами в строгой 
увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ. 
   Поставку на строящийся объект конструкций, деталей, материалов и 
оборудования осуществлять в комплекте с необходимыми инвентарными 
крепежными изделиями в мелкоштучной расфасовке и другими готовыми к 
применению сопутствующими вспомогательными материалами и изделиями. 
   Организационно-технологическая схема строительства здания 
делится на два периода: подготовительный и основной.  
   В подготовительный период входят следующие виды работ: 
- выполнить геодезическую разбивку основных осей здания и закрепить 
их геодезическими знаками; 
- ограждение территории; 
- организовать временные проезды и площадки для складирования 
строительных конструкций и материалов;  
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- обеспечить строительную площадку  строителей освещением, 
электроэнергией, водой, связью;  
- оборудовать строительную площадку  первичными средствами 
пожаротушения. 
   Складирование материалов и конструкций на объекте должно 
осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 
"Безопасность труда в строительстве" п.6.3.3: 
   В состав работ основного периода входят следующие виды работ: 
-  общестроительные; 
-  электромонтажные; 
-  слаботочные сети. 
  Методы производства основных строительно-монтажных работ 
определены с учетом принятых объемно-планировочных и конструктивных 
решений, условий и особенностей площадки строительства. 
Начало строительства – июнь 2017г; 
Дальность поставки материала – 78 км;  
Общая площадь здания – 1112,70м2; 
Строительный объем: - 7817,97м2; 
 - надземная часть 7800,47м2; 
 - подземная часть 17,5м2. 
 
4.2 Технология и методы производства основных работ 
 
Земляные работы 
  Разработка грунта в котловане выполняется экскаватором типа ЭО – 
3322А с обратной лопатой на проектную отметку с недокопом 15 см, которые 
выбираются вручную на площади подготовки под фундамент. 
Возведение здания, сооружений, благоустройство территории 
После земляных работ по устройству котлована выполняются работы 
по устройству подготовки под фундамент из уплотненной песчаной 
подсыпки толщиной 50 мм. 
Работы нулевого цикла осуществляются последовательно - устройство 
фундаментных плит, монтаж бетонных блоков фундаментов, 
гидроизоляционные работы (окраска горячим битумом за 2 раза). 
Обратная засыпка выполняется после гидроизоляции фундаментов и 
фундаментных балок, послойно (толщина слоя 40-50см.) с уплотнением 
грунта требованием до объемной массы грунта 1.6 тс/м3. Далее выполняется 
возведение надземной части здания. 
Строительные материалы подаются наверх при помощи крана Kobelco 
грузоподъемностью 25 т, вылет стрелы 15- м, занятого на возведении здания. 
Отделочные работы, а также работы по инженерному обеспечению 
здания выполняются с применением инструментов, приспособлений и 
механизмов, включаемых в состав нормокомплектов на данные виды работ.  
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Благоустройство территории выполняется на завершающем этапе 
основного периода строительства. На участке проектирования предусмотрена 
сплошная планировка территории с отсыпкой участка строительства для 
планировочных отметок, что обеспечивает поверхностный отвод ливневых 
стоков от здания и с территории участка. Отмостки  по периметру здания 
должны плотно прилегать к цоколю здания. Уклон их должен быть не менее 
1% и не более 10%. 
Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки 
растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, площадок, оград и 
уборки строительного мусора. 
 
4.3 Определение объемов работ 
 
Согласно инженерно-геологическим изысканиям, несущим грунтом 
снования фундаментов является песчаный с древесным заполнителем. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn = 3,2 м. Грунтовые 
воды отсутствуют. Рельеф местности строительной площадки спокойный, 
планировочная отметка поверхности земли минус 0,37м. Отметки заложения 
фундаментов по наружным и внутренним осям минус 3,90м. 
Принятая глубина заложения фундаментов:  
h = 3,90–0,37 = 3,53м;  
Проектируемое  здание одноэтажное, разновысокое высотой 8,46м и 
4,8м. Размеры в осях 44,4×36м. 
  Расстояние до места выгрузки излишней земли – 5 км. 
  Вывоз земли автосамосвалами. 
Таблица 4.1 – Ведомость подсчета объемов работ 
Виды работ Определение Количество 
1 2 3 
Внутриплощадочные работы:   





2. Разработка грунта в котловане 
экскаватором ёмк.ковша 1,05,м3 
Vk=h*(aн bн +авbв)/2       5024,24 
3. Ручная доработка  дна котлована, м3 
 
Vподч..= Sф*hподч. 111,6 
Устройство монолитных фундаментов 
под колонны, м3 
- 124,12 
5. Устройство гидроизоляции, м2  459 
 Вертикальной из горячего битума - 228 
6.Обратная засыпка фундаментов, м3 Vоб.з.=(Vк – Vф )/Кор 174,19 
7.Монтаж железобетонных  
монолитных колонн, м3 
- 4,5  
Монтаж стальных колонн, шт - 4 
Монтаж стальных ферм,шт  7 
Монтаж балок покрытия, шт  16 
12.Устройство пароизоляции, м2 Sпокр.=А*В 173,88 




18.Установка дверных блоков в 
проемы, м2 
- 87 
19.Устройство подготовки под полы из 
бетона кл.В22,5 толщиной 80мм, м2 
- 1150 
20.Устройство полов из керамической 
плитки, м2 
- 631 
23.Отделка поверхностей потолков под 
покраску, м2 
- 109 
24.Отделка поверхности стен под 
покраску,м2 
- 8584 
25.Окраска стен водоэмульсионными 
составами, м2 
- 1009 
27подвесной потолок, м2 - 753 
Устройство отмостки, м2 - 156 
 












1 Фундаменты монолитные М3 268,87 - - 
2 Монолитный ж/б каркас М3 23,34 - - 
3 Газобетонные блоки М3 273,01 0,7 191,1 
4 Колонны стальные шт. 14 0,68 9,56 
5 Фермы стальные шт 7 0,991 6,94 
6 Балки покрытия шт 16 0,55 8,85 
7 Связи т 5,6 - 5,6 
8 Оконные блоки шт. 45 0,079 3,55 




М3 39,49 0,035 1,38 
11 Утеплитель плита минераловатная м3 91,03 0,15 13,65 
12 Кровельные сэндвич-панели М2 1380 0,03 41,4 
13 Листы ГВЛ М2 1190 0,009 10,71 
14 Плитка керамогранитная М2 631,07 0,025 15,77 
15 Линолеум М2 207,8 0,004 0,83 
16 Ламинат М2 91,29 0,007 0,64 
17 Рейка половая М2 100,90 0,001 0,1 
18 Бетон м3 4,8 2 9,6 
19 Подмости шт 8 0,245 1,96 
20 Блоки газобетонные М3 273,1 0,7 191,1 
21 Цемент т 3,4 - 3,4 
22 Песок м3 4,7 1,8 8,46 





4.4 Ведомость грузозахватных приспособлений 
 


































































1 - канат грузового 
назначения марки 1, 
нераскручивающийся; 2 - 
место заделки концов 
каната 













1 - канат грузового 
назначения марки 1, 
нераскручивающийся; 2 - 
место обмотки концов 
прядей проволокой 1,0 
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4.5 Выбор монтажного крана 
 
Выбор крана по техническим параметрам: 
Для производства работ применяется самоходный кран, который 
меняет свои стоянки по отношению к монтируемым элементам, 
следовательно, основные технические характеристики будут иметь 
переменные значения. Выбор монтажного крана производится по самым 
максимальным значениям. 
М м – монтажная масса, максимальная грузоподъёмность на требуемой 
высоте крюка, т; 
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R – требуемый радиус действия; 
Hк  – требуемая высота подъёма крюка при максимальном радиусе; 
Расчёт крана производится в зависимости от схемы производства 
работ. Требуется подобрать монтажный кран для монтажа сборных стальных  
конструкций. Наибольшая масса монтажного элемента – 0,99т – вес стальной 
фермы. 
 Определение монтажной массы М м : 
 гэм МММ 0,99 + 0,3 = 1,29 т                                                            (4.1) 
Мэ  - где масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
Мг  - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.п.), установленных на элементе до его 
подъема, т.  
Определение монтажной высоты подъема крюка Нк для фермы: 
 гэз hhhhHк 0 6,5  + 0,5 + 2,1 + 4 = 13,1 м                                     (4.2) 
где 0h  – расстояние от уровня стоянки крана до опоры  монтируемого 
элемента, м; 
зh  – высота подъема элемента над опорой, принимаем зh =0,5 м; 
эh  – высота элемента в положении подъема, м; 
гh  – высота грузозахватного устройства – расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка, м. 
Определение  расстояния от уровня стоянки крана до верха стрелы Hc: 
nhHkHс  ,            (4.3) 
Где пh – размер грузового полиспаста, пh =0,5÷5м, принимаем 2м. 
Нс = 13,1 + 2 = 15,1м – для фермы.  
Определяем радиус действия крана: 
Для колонны – R1 = 9м;  для балки R1 = 6м, R1 = 6м 
Определяем длину стрелы  крана по   радиусу действия  
  2max
2
шmaxкрстр RНН L  ,  
где Нш – высота шасси крана, 1.2 м; 
22 9)2.11,15( стрL = 16,6 м.  – для фермы     (4.4) 
Длина стрелы крана для монтажа балки 
мLстр 68,136)2.15,13( 
22         (4.5) 


















1 Ферма 13,1 16,6 1 9 
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По каталогам принимаем два варианта кранов: гусеничный РДК – 25 и   
самоходный коротко – базный кран Kobelco RK250 – 6. 



























































































































































































25 5 4,75 24,5 
0,37-
7,37 







25 2,1 3,5 36 0,6 2,81 270 3,5 26,5 0,007 
 
Выбор крана по экономическим показателям 
Гусеничный кран РДК 25 обладает отличными грузоподъемными 
характеристиками. Кран РДК – 25 предназначен для использования при 
самых разных температурах в диапазоне от –40°C до +40°C. 
Продуманность конструкции, удобное управление, функциональность, 
надежность и высокие характеристики этого крана остаются 
востребованными и поныне. 
Учитывая низкую скорость передвижения крана, достаточную только 
для перемещения в пределах рабочей площадки, а также невозможность 
движения по общим дорогам по причине высокого износа гусеничной ленты 
и разрушения дорожного покрытия, транспортировка крана осуществляется 
следующими способами:  
- автотранспортом. Для перевозки шасси с поворотной платформой 
необходимо использовать прицеп грузоподъемностью 40 т, стреловое 
оборудование допускается перевозить при помощи бортовых транспортных 
средств ж/д транспортом. Частично разобранный кран перевозится на двух 
платформах грузоподъемностью по 60 т.  
Кран Kobelco – это гидравлический кран с полноповоротной 
телескопической стрелой и тросовой подвеской крюка. Эта техника 
изготовлена в Японии и имеет только положительные отзывы. Кран Kobelco 
имеет большие преимущества перед другими моделями автокранов: 
- простота конструкции крана Kobelco – меньшее количество узлов и 
шарниров (следовательно, меньше деталей подверженных износу, и 




- точное позиционирование груза за счет наличия у крана Kobelco 
тросовой подвески крюка, в отличие от обычных автокранов, не 
имеющих данной опции (груз опускают на подготовленную 
поверхность с минимальной погрешностью благодаря возможности 
поворачивать груз в пространстве и возможности контролировать 
процесс опускания, корректируя его путем оттягивания троса); 
- плавное опускание груза на землю, без ударов; 
- поочередное выдвижение телескопируемых секций крановых 
установок, позволяющее максимально использовать грузовой момент; 
- возможность кран Kobelco работать с грузами ниже уровня земли 
(колодцы, карьерные работы и т. д.); 
- многозвенная система безопасности крана Kobelco, состоящая из 
датчика длины телескопирования стрелы, датчика угла наклона стрелы, 
тензодатчика в оголовке стрелы и концевого выключателя, позволяет 
точно отслеживать вес поднимаемого груза и запрещающая работу с 
массами, превышающими номинальную грузоподъемность. 
Принимаем   кран Kobelco RK250 – 6 с телескопической стрелой 
длиной до 30,62 м, гусек 13,2 м. Радиус поворота – 360°. 
Выбор и расчет транспортных средств 
Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 
сборных железобетонных конструкций с заводов изготовителей на 
строительные площадки. При этом применяются транспортные средства 
общего назначения. Автотранспортные   средства   общего   назначения 
(бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для перевозки любых 
видов грузов, в пределах его вместимости.  
Таблица 4.6 – Потребность в основных строительных машинах и 
транспортных средствах 
№ Наименование Область применения Марка 
Кол. 
шт 
1 ЭкскаваторЭ-304В Разработкагрунта Э-304В 1 
2 БульдозерДЗ-29 Разработкагрунта ДЗ-29 1 
3 
Кран  Kobelco RK250-6 













грузоподъемностью до 10т 
Транспортныеработы автотонн 3 
5 
Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 20т 









4.6. Выбор способов производства работ 
 
Архитектурно-планировочное решение: Здание одноэтажное, 
разновысокое высотой 8,46м и 4,8м. Размеры в осях 44,4×36м. 
Конструктивные решения здания: здание каркасное. Шаг колонн – 6 м, 3 
пролета –  18 м, и два пролета по 12 м. Высота здания до низа несущей 
конструкции – 6,15 в среднем блоке и 4,65 в боковых блоках. 
Тип крана: Kobelco RK250 – 6   с телескопической стрелой длиной до 
30,62 м, гусек 13,2м. Радиус поворота – 360°.Монтаж стального каркаса 
ведется звеном из пяти рабочих в составе: три монтажника, электросварщик 
и подсобный рабочий.   
Завоз конструкций на объект: из Кызыла, за три дня до начала работ, 





4.7. Ведомость подсчета объемов и трудозатрат 
 






Объем Норма времени Трудоем-кость 
Состав звена 
Ед.изм К-во ч/час м/час ч/дн м/см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Земляные работы        
1 2-1-5 Срезка растительного слоя бульдозером 1000 м2 3,58 - 1,8 - 0,80 Машин 6р 






Разработка грунта экскаватором 100 м3 50,24 - 4,5 - 28,26 Машин 6р 
4 2-1-47 
Ручная доработка основания 
фундаментов 
м3 126,9 0,85 - 13,48 - Землекоп 2р 






Уплотнение грунта 100 м2 55,5 6,2 - 43,09 - Машин 6р 
  Итого     56,57 33,34  






Устройство бетонной подготовки под 
ж/б ф-ты из бетона кл В7,5 






Устройство монолитных фундаментов 
из бетона 
100 м3 3,6 180 18 81 8,1 
Машинист 
б/нустановки 4 р. 
Бетонщик 2 р 
Слесарь 
строительный 








Боковая обмазочная гидроизоляция 
стен, фундаментов битумная 2 слоя 100 м
2 4,59 18,5 - 10,61 - 
Гидроизолир. 
4р., 2р. 
  Итого     91,86 8,1  
  Надземная часть        




т. 09 – 
01-001 
-01 
Монтаж стальных колонн т 9,56 22,4 1,2 26,77 1,43 
Монт 5р; 4р; 3р; 
2р; машин 6р 








Монтаж связей т 5,6 63,28 0,1 44,29 0,07 
Монт 5р; 4р; 3р; 
2р; машин 6р 








Монтаж стальных ферм т 6,94 25,53 0,47 22,14 0,4 
Монт 5р; 4р; 3р; 




Установка постоянных болтов 
крепления ригелей и ферм 
100 шт 15 11,5 - 21,56 - 
Монт 5р; 4р; 3р; 
2р; машин 6р 
16 20-1-190 Антикоррозионное покрытие 100 м 22,02 7,8 - 42,51 -  










100 м3 0,23 1463,2 88,46 42,1 2,54 
Машинист б/н 
установки 4 р. 
Бетонщик 2 р 
Слесарь 
строительный 






Монтаж стальных балок и ригелей 
покрытия 
т 8,85 15,79 0,1 17,47 0.11 
Монт 5р; 4р; 3р; 
2р; машин 6р 
Электросварщик 
3р.-1 
  Итого     49,57 2,65  




т. 09 – 
04-006 
-03 
Установка стеновых сэндвич-панелей  
наружных стен 
100 м2 8,38 129,95 1,49 136,12 1,56 
Монт 5р; 4р; 3р; 




т. 18 – 
03-002 
-05 







  Итого     330,62 19,26  






Укладка кровельных   сэндвич-панелей 100 м2 13,8 47,14 0,5 81,31 0,86 
Монт 5р; 4р; 3р; 
2р; машин 6р 
  Итого     81,31 0,86  
  Проемы        






т. 10 – 
01-002 
-01 
Установка блоков из ПВХ в наружных 
и внутренних дверных проемах 
100м2 0,87 201 - 21.85 - 
Монтажник 
констр.ПВХ 




т. 10 – 
01-034 
-06 
Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей 
100 м2 1,67 145,7 - 30,41 - 
Монтажник 
констр.ПВХ 
  Итого     52,26 -  
  Полы        






Устройство подстилающего слоя из 
бетона В25, 80мм 






Устройство пароизоляции 100 м2 11,5 6 - 8,62 - 
Изолировщик 
3р-1,2р-1 








Устройство армированной бетонной 
стяжки 






Покрытие из керамогранитной плитки   
толщ 14 мм 






















Устройство реечных полов 100 м2 1,01 60,72 0,58 7,66 0,07 Паркетчик 2,3р 
  Итого     140,63 5,43  












Обшивка стен листами ГВЛ 100 м






Водоэмульсионная окраска стен 100 м² 11,84 34,4 - 50,91 - Маляр 4р-2 
36 8-1-2 
Отделка поверхностей потолков   под 
покраску 







Окраска потолков водоэмульсионной 
краской 
100 м² 1,09 17,28 - 2,35 - Маляр 4р-1 
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38 8-3-14 Устройство реечных потолков м






Устройство подвесных потолков типа 
«Армстронг» 
100 м2 7,53 344,3 5,34 324,1 5,02 
Облицовочник 




т. 11 – 
01-019 
-01 
Устройство отмостки из 
асфальтобетона 



























  Итого     560,49   





4.8 Календарный график строительства 
 
 Календарный график строительства отдельного объекта является 
основным документом, по которому осуществляется руководство и контроль 
за ходом СМР, координируется работа субподрядных организаций. Сроки 
работ, установленные в КП, используются в качестве исходных в детально 
плановых документах. Продолжительность работ в календарном графике при 









 ,          (4.6) 
 где машN  – необходимое количество машино – смен 
машn  – количество машин; 
m  – количество смен работы в сутки. 






Т  ,          (4.7) 
где pN – трудоемкость работ; 
чn – количество рабочих в смену. 
Качество построения календарного графика оценивается по 
коэффициенту неравномерности движения рабочих:  
нК = maxN / cpN <1,5,         (4.8) 
где maxN - максимальное количество рабочих в смену на строительстве;  
cpN – среднее количество рабочих, равное W/T;  
W – сумма трудозатрат или площадь S построенного графика 
движения, чел – дни.;  
Т – продолжительность строительства по графику, дней. 
 
4.9  Проектирование стройгенплана 
 
Стройгенплан разработан на возведение несущих конструкций 
надземной части здания. 
Рельеф местности строительной площадки спокойный, размеры 
площадки строительства – 7500 м2. 
Строящееся здание в плане размерами в  44,4х36 м. 
Для монтажных работ используется самоходный кран марки Kobelco 
RK250 – 6.  
Материально – техническая база строительства определяется поставкой 
строительных материалов и сборных конструкций автотранспортом с 
заводов-поставщиков города Кызыла.  
В соответствии с графиком движения рабочих максимальное 
количество рабочих в самый напряженный период – 23 человек. 
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Расчет монтажных и безопасных зон работы крана 
При размещении строительных машин на строительном генеральном 
плане, устанавливают зоны работы машин. Монтажная зона – пространство, 
где возможно падение груза при установке и закреплении элементов. 
Монтажную зону определяют по наружным контурам здания исходя из его 
высоты. Она равна контуру здания плюс 4 м при высоте здания до 10 м, плюс 
5 м – при высоте здания до 20 м и плюс 7 м – при высоте здания более 20 м 
согласно прил. Г СНиП 12-03–2001. 
Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют 
пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. 
Она соответствует максимальному рабочему вылету стрелы Lрmax. На 
стройгенплане рабочую зону обозначают сплошной линией с обозначением 
максимального рабочего вылета стрелы крана 
Зона перемещения груза  – пространство, находящееся в пределах 
возможного перемещения груза. Отдельно на стройгенплане не показывают. 
Данная зона служит составляющей при расчете границ опасной зоны работы 
крана, которая суммирует все входящие в ее контур зоны.  
Lп.гр = L
р
max + 1/2 L 
гр
max ,        (4.9) 
где Lп.гр – радиус границы зоны перемещения груза;  
Lрmax – максимальный рабочий вылет стрелы;  
Lmax – длина наибольшего груза.  
Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетов вероятного рассеивания при 
падении, определяется по формуле:  
Rоп = Rmax+ 0,5∙lmax+ lбез ,         (4.10) 
где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы крана, м;  
0,5∙lmax – половина длины наибольшего перемещения груза, равна 
0,5×6,0=3,0 м (6,0м – длина стеновой панели);  
lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, принимают 7 
м при высоте возможного падения предмета до 20 м. 
Rоп = 15,0 + 3,15 + 7 = 25,15 м.                                                             (4.11) 
 Наименьшее расстояние для самоходных кранов вблизи котлованов и 
траншей Lбез.к принимают в соответствии с п. 7.2.4 СНиП 12-03–2001, что 
обеспечивает расположение монтажных путей за пределами призмы 
обрушения грунта. 
Расчет временных административно-бытовых зданий 
Комплекс временных зданий рассчитывается по расчетной численности 
работающих в самую многочисленную смену.             
Nр = ( Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп)*k,         (4.12) 
Где Nр – общая численность рабочих на строительной площадке;   
k – 1,05 – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни; 
Nраб – численность рабочих, принимаемая по календарному графику; 
Nитр – численность инженерно – технических работников; 
Nслуж – численность служащих. 
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Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны 
Для жилищно-гражданского строительства численность рабочих 
составляет 85% от общего числа работающих, численность работающих 
составит: 23∙100/85% = 27 чел 
Nитр (8%) = 23*0,08 = 2 чел,          (4.13) 
Nслуж(5%) = 23*0,05 = 1чел,                                                             (4.14) 
Nмоп (2%) = 23*0,02 = 1 чел,                                                           (4.15) 
Nmax = 23 + 2 + 1 + 1 = 27 чел,                                                         (4.16) 
Nр = 27*1,05 = 28 чел,                                                                          (4.17) 
Выбор временных зданий и сооружений 































0,05 на 1 чел 







0,43 на 1 чел 







м2 24 на 5 чел 18 
 
Инвентарные здания и сооружения 
Таблица 4.9 – Инвентарные сооружения 
























6х3 2 Склад-контейнер 
 
Проектирование временных автодорог 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы 
движения автотранспорта. Схема движения на строительной площадке 
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разрабатывается исходя из принятой технологии очередности производства 
строительно-монтажных работ, расположения зон хранения и вида 
материалов. Конструкции временных дорог принимают в зависимости от 
интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов. 
Принимаем естественные грунтовые дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения-1: 
ширина полосы движения – 3,5 м, 
ширина проезжей части – 3,5 м, 
ширина земляного полотна – 6 м, 
наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния 
в соответствии с ТБ: 
- между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 
- между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 
Расчет приобъектных складов 
На строительной площадке организуют для хранения материалов 
приобъектные склады, которые могут быть организованы в виде: 
- открытых складских площадок в зоне действия монтажного крана и 
механизмов; 
- полузакрытых складов (навесов) для материалов, требующих защиты 
от прямого воздействия солнца и осадков (деревянные изделия, толь, 
рубероид, шифер и др.); 
- закрытых складов для хранения дорогостоящих или портящихся на 
открытом воздухе материалов (цемента, извести, гипса, гвоздей и 
спецодежды). 
Площади открытых приобъектных складов рассчитывают детально 
исходя из фактических размеров складируемых ресурсов и количества 
нормативной удельной нагрузки на основание склада с соблюдением правил 
техники безопасности. 






скл  ,        (4.18) 
где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; 
Т – продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 
материалов, дней (по календарному плану); 
Тн – норма запасов материалов, дней (для ж/б изделий при дальности 
доставки до 50 км 5..10 дней, для металлоконструкций 8-12 дней);  
К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(для автотранспорта 1,1);  
К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов (1,3). 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
fPF склскл  ,          (4.19) 
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где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через два штабеля 
в продольном направлении и не реже, чем через 25 м в поперечном 
направлении. Ширина прохода  0,7 м, зазоры между смежными штабелями 
0,2 м. В каждый штабель укладывают конструкции только одной марки. 
Знаки маркировки изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода 
или проезда. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные 
подкладки и прокладки. 
















М3 276 12 5 98,67 0,8 78,94 Открытый 
Стеновые панели М3 14,17 10 5 6,08 0,8 4,86 Открытый 
Блоки газобетонные Т.шт 4,361 9 5 3,46 0,03 2,42 Открытый 
Кирпич Т.шт 5,745 4 5 10,25 0,7 7,15 Открытый 
Конструкции 
каркаса 
т 79,78 12 8 76,06 0,5 38,03 Навес 
Цемент т 3,4 13 10 3,79 2 7,5 Закрытый 
Песок м3 4,7 8 10 8,4 2 16,8 Навес 
Щебень м3 8,1 8 10 14,5 2 29 Открытый 
Fскл=∑F       184,7  
 






F  ,             (4.20) 
где Кисп – коэффициент использования площади складов, равный для 
открытого склада при штабельном хранении ж/б изделий 0,4..0,6; для 















2        (4.23) 
Электроснабжение, временное водоснабжение и канализация 
При проектировании    расчет нагрузок Рр ведется по установленной 















     (4.24) 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери в сети;  




cos φ – коэффициент мощности, зависящий от загрузки и количества 
силовых потребителей, (0,65..0,75).  
Мощность потребителей электроэнергии для строительных машин (Рс) 
и технологических процессов (Рт) определяются по справочникам и 
каталогам, устройств внутреннего и наружного освещения (Ро.в и Ро.н) – по 
удельным показателям мощности на освещаемую площадь. 
Пересчет расчетной мощности Рр в установленную мощность Ру 
осуществляется по формуле: 
cos Py PP ,           (4.25) 
Определим мощность по видам потребителей: 
Механизмы и инструменты: 
1. Сварочные аппараты – 4 шт: 
124431 P  кВт; 
cosφ = 0,45; Кс=0,45; 
2. Печь CHOY для сушки электродов – 2 шт: 














,     (4.26) 
Внутреннее освещение 
1.Административно-бытовые помещения S = 90 м2: 
Р=0,015∙90 = 1,35 кВт;   
cosφ = 1,0;  Ко =0,8; 
 2. Закрытые склады S = 18 м2: 
Р=2∙18 = 36  Вт = 0,036 кВт;  
cosφ=1,0; Ко=1,0; 
)(12,1036,08,035,1  кВтхКРов ,        (4.27) 
Наружное освещение: 
1.Зоны монтажа (+7 м по контуру монтируемого здания) S = 820м2: 
Р=0,003∙820 = 2,46 кВт;  cosφ=1,0; 
 2.Открытых складов S = 150,9 м2: 
 Р=2∙150,9= 301,8 Вт = 0,3 кВт; cosφ=1,0; 
3. Территория строительства S= 1616 м2 
Р=0,0004∙1616 = 0,65 кВт;  cosφ=1,0; 
ВткоРн  41,365,03,046,2. ,        (4.28) 
Суммарная мощность: 
  кВтР 3,154)41,3036,08,136(1,1 ,       (4.29) 
Пересчет расчетной мощности Рр в установленную мощность Ру 
=154,3∙0,75 = 115,7кВтА 
Принимаем одну трансформаторную подстанцию СКПТ – 180-10/6/0,4, 




Определим количество прожекторов: 
Примем прожектора ПЗС – 45: 









1  ,                                   (4.30) 









1  ,        (4.31) 
где: Р1, Р2 – удельная мощность зависит от типа прожектора, Вт/м2;   
S1, S2 – площадь, подлежащая освещению, м2;  
Е1, Е2 – освещенность, Лк;  
Рл1, Рл2 – мощность лампы прожектора, в зависимости от типа. 
Расчет водоснабжения 
Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке 
предназначены для обеспечения производственных нужд, хозяйственных, и 
противопожарных нужд.  
При проектировании СГП на стадии ППР расход воды (л/с): 
пожхозпробщ QQQQ  ,         (4.32) 
где Qпр, Qхоз,Qпож – потребность в воде (л/с) соответственно на 
производственные, хозяйственно – бытовые и противопожарные нужды. 
Потребность в воде на хозяйственные нужды по нормативам ее расхода 














Q л/с,     (4.33) 
где qхоз – расход воды на одного работающего, ориентировочно 
принимается 20 – 25 л для площадки с канализацией;  
3,6 л на прием одного душа одним работником,  
Кн – коэффициент неравномерности потребления воды – 2,7. 
Минимальный расход воды для противопожарных целей определяется 
из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на 
каждую струю, т.е. 10 л/с. 
044.1010044.0 общQ  л/с 














общ мм,     (4.34)  
где  𝒱 – скорость движения воды по трубам (0,7 – 1,2 м/с) 





5 Экономика строительства 
 
 В данном разделе на основании калькуляции затрат труда (см.п. 4), 
производится локальный сметный расчет, который приведен в приложении 
В. 
Локальный сметный расчет стоимости работ выполнен в табличной 
форме по состоянию на текущий период времени, с применением 
программного комплекса «Гранд – СМЕТА». 
Пересчет в данный уровень цен был произведен с применением 






































6 Оценка воздействия на окружающую среду 
  
Цель выполнения данного раздела ДП – это проверить соответствие 
требованиям охраны окружающей среды и экологической безопасности в 
период строительства. 
Задачи работы являются расчеты выбросов загрязняющих веществ при 
строительстве Дома культуры в с. Баян-Кол республики Тыва и сравнить с 
нормативами ПДК. 
 
6.1 Общие сведения о проектируемом объекте 
6.1.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 
строительства с учетом его предназначения 
 
Проектируемое здание Дома культуры  расположено по адресу: 
Республика Тыва, Кызылский кожуун, с. Баян-Кол, ул. Центральная, д.6. 
Рельеф участка относительно спокойный. По территории участка 
проложена не функционирующая теплосеть в железобетонных лотках, 
которая подлежит демонтажу. После проведения работ по демонтажу участок 
позволяет организовать строительный процесс без стеснения размещения 
строительной техники, складов и подсобных строений. 
Размеры здания в осях 36м х 44,4 м. Здание 1-этажное. 
Проектируемое здание в плане имеет Т-образную форму состоящую из 
трех блок-секций, имеющих прямоугольное очертание. 
Сейсмичность района работ, согласно СП 14.13330.2014«Строительство 
в сейсмических районах» [5], составляет 8 баллов с 10 % степенью 
сейсмической опасности. 
Тeхникo-экoнoмичecкие покaзатели зaстрaивaемой территoрии: 
• Плoщадь тeрритoрии-4141,37 м2 
• Площадь озеленения-1668,49 м2 
• Площадь дорог, тротуаров и проездов-1231 м2 
• Площадь застройки – 1241,88 м2 
 
6.1.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
  
Таблица 6.1– Характеристика состояния воздушного бассейна района 
расположения объекта 




1 2 3 
1. Климатические характеристики:   




– Температурный режим:   


























 -19,6   
   
 
Средняя температура воздуха наиболее 
холодного месяца 
0С –33,7 
Средняя и максимальная температура 
воздуха самого жаркого месяца 
0С 19,6 
Продолжительность периода с 
положительными температурами воздуха 
дней 183 
– осадки:   
Среднее количество осадков за год мм 186 






























– ветровой режим:   
Повторяемость направлений ветра  %  
Средняя скорость ветра по направлениям 
(роза ветров) 
м/сек 2,3 
Максимальна скорость ветра м/сек 28 
   
2. Характеристики загрязнения 
атмосферы: 
  
– основные характеристики загрязнения 
воздуха: 
  
виды загрязняющих веществ, 
среднегодовые и  
  
 среднесезонные концентраций 
загрязняющих веществ:   
бенз(а)пирен   
взвешенные вещества 
формальдегид   
- основные источники загрязнения 
атмосферы в районе строительства  












территорию вредных веществ и химизме 




6.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 
Комплекс работ по строительству объекта оказывает многофакторное 
воздействие на окружающую природную среду. Оно сопровождается: 
изъятием земель; воздействием на атмосферный воздух, почвенный слой, 
поверхностные воды. Факторы, влияющие на окружающую среду в период 
проведения работ, носят временный характер. Масштабы и длительность этого 
воздействия зависят от продолжительности строительства и используемой 
технологии. 
Основным источником выделения загрязняющих веществ  будут 
являться лакокрасочные работы, сварочные работы, эксплуатация 
строительных машин. 
 
6.4 Расчет выбросов от работы автомобильного транспорта 
 
При выполнении строительно-монтажных работ используются 
строительные машины, в ходе эксплуатации которых происходит выброс 
вредных газов. Необходимые характеристики представлены в таблице 6.2. 
Расчеты выполняются в соответствии с Методикой проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий, разработанной по заказу Министерства 
транспорта Российской Федерации [54]. 



















6 Дизель Теплый Россия 20 
Самосвал 
КамАЗ  
10 Дизель Теплый Россия 18,9 
68 
 




3 Дизель Теплый Россия 7,39 
 
Удельные выбросы для выбранных от транспортных средств 
представлены в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 – Удельные выбросы от транспортных средств 
Автомобиль Выброс, г/мин 
 CO CH NOx 
Автокран Kobelco 
RK250-6 
3,0 6,1 2,9 0,4 1,0 0,45 1 4,0 1,0 
Бульдозер ДЗ-29 
 
3,0 6,1 2,9 0,4 1,0 0,45 1 4,0 1,0 
Экскаватор Э-304В 
 




3,0 6,1 2,9 0,4 1,0 0,45 1 4,0 1,0 
 C SO2 Pb 
Автокран Kobelco 
RK250-6 
0,04 0,3 0,004 0,113 0,54 0,1 0,006 - - 
Бульдозер ДЗ-29 
 
0,04 0,3 0,004 0,113 0,54 0,1 0,006 - - 
Экскаватор Э-304В 
 




0,04 0,3 0,004 0,113 0,54 0,1 0,006   
 








                                                                (6.1) 
где αB – коэффициент выпуска (принимаем 1); 
      Nk – количество автомобилей к-той группы на территории или в 
помещении стоянки за расчетный период; 
     Dp – количество дней работы в расчетном периоде (принимаем 180 дней). 
M1ik = mnpik ∙ tпр + mlik ∙ L1 + mxxik ∙ txx1                                                          (6.2) 
M2ik = mlik ∙ L2 + mxxik ∙ txx2                                                                                   (6.3) 
где mnpik – удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля; 
      mlik – пробеговый выброс вещества, автомобилем при скорости 10-20 
км/ч; 
      mxxik – удельный выброс вещества при работе двигателя автомобиля; 
      tпр – время прогрева двигателя (принимаем 4 мин.); 
      L1, L2 – пробег автомобиля на территории стоянки; 
      txx1, txx2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 
территории стоянки и возврате на нее (принимаем 5 мин.). 
Определяем максимально разовый выброс 
𝐺𝑖 =




                                           (6.4) 
где  𝑚𝑛𝑝𝑖𝑘 – удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля; 
       𝑚𝑙𝑖𝑘 – пробеговый выброс вещества, автомобилем при скорости 10-20 
км/ч; 
       𝑚𝑥𝑥𝑖𝑘 – удельный выброс вещества при работе двигателя автомобиля; 
       𝑡пр – время прогрева двигателя (принимаем 4 мин.); 
       𝐿1– пробег автомобиля на территории стоянки; 
       𝑡𝑥𝑥1– время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 
стоянки и возврате на нее (принимаем 5 мин.); 
      𝑁𝑘
𝑖  – количество автомобилей, выезжающих со стоянки за 1 час. 
Полученные данные сводим в таблицу 6.4. 














CO 0,0035 0,0029 0,0046 0,02481 
CH 0,0009 0,00048 0,0001 0,0004061 
N𝑂𝑥 0,0065 0,01614 0,072 0,01614 
C 0,00021 0,00012056 0,00012056 0,00012056 
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S𝑂2 0,00021745 0,0002045 0,00042 0,00021745 
Pb 0,0000002 0,00000002 0,00000012 0,00000002 
 
6.5 Расчет выбросов от лакокрасочных работ 
 
Определение количества  загрязняющих веществ от лакокрасочных работ 
производится по методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. 
Для выполнения лакокрасочных работ принимаем грунтовку ГФ - 021, 
Эмаль ПФ-133 и растворитель РС–2. Состав лакокрасочных материалов 
представлен в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 – Состав лакокрасочных материалов 
Вид и марка Доля летучей 
части, % 




Грунтовка ГФ - 
021 
45 1) Ацетон 28,2 
2) Небутиловый спирт 28,2 
3) Ксилол 16 
4) Этиловый спирт 27,6 
Эмаль ПФ - 115 45 5) Небутиловый спирт 9,49 
6) Бутиллацетат 9,23 
7) Ксилол 47,54 
8) Этиловый спирт 15,64 
9) Этилацетат 15,9 
10) 2 этокси этанол 3,2 
Растворитель РС 
-2  
100 11) Ксилол 26 
12) Бутилацета 12 
13) Уайт-спирт 62 
 
Определяем валовый выброс летучих компонентов в растворителе и 
краске: 
𝑀𝑝 = (𝑚1 ∙ 𝑓𝑝𝑖𝑝 + 𝑚 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑓𝑝𝑖𝑘 ∙ 10
−2) ∙ 10−5                                                          (6.5) 
где  𝑚1 – количество растворителей, израсходованных за год; 
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       𝑓𝑝𝑖𝑝 – количество различных летучих компонентов в растворителях; 
       𝑓2 – количество летучей части краски; 
       𝑓𝑝𝑖𝑘 – количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски. 




𝑛 ∙ 𝑡 ∙ 3600
                                                                                                           (6.6) 
где Р – валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц 
      𝑛 – число дней работы участка в месяце (принимаем 20 дней); 
      𝑡 – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц 
(принимаем 8 ч). 
Вычисленные значения сводим в таблицу 6.6. 
Таблица 6.6 – Расчетные данные 
Вид и марка Наименование вещества 𝑀𝑝, т/год 𝐺𝑜𝑘
𝑖 , г/с 
Грунтовка ГФ - 
021 
1) Ацетон 0,00151 0,0026 
2) Небутиловый спирт 0,00151 0,0026 
3) Ксилол 0,00019 0,00057 
4) Этиловый спирт 0,00198 0,00344 
Эмаль ПФ - 115 5) Небутиловый спирт 0,0005745 0,00099 
6) Бутиллацетат 0,0005615 0,00097 
7) Ксилол 0,0014 0,001 
8) Этиловый спирт 0,000882 0,00153 
9) Этилацетат 0,000895 0,00155 
10) 2 этокси этанол 0,00026 0,000451 
Растворитель РС 
- 2  
11) Ксилол 0,000031 0,00057 
12) Бутилацетат 0,00070 0,000122 
13) Уайт- спирт 0,000054 0,00016 
 
6.5 Расчет выбросов от сварочных работ 
 
Принимаем электрод УОНИ 13/55 (масса расхода в год 400 кг). 
Выделяемые загрязняющие вещества представлены в таблице 6.7. 
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Наименование вещества Удельное количество 
вещества, г/кг 
1 Сварочный аэрозоль  16,99  
2 Марганец и его соединения  1,09  
3 Оксид железа  13,90  
4 Пыль неорганическая содержащая SiО2 (20-70%) 1,00  
5 Прочие  1,00  
6 Фтористый водород  0,93 
7 Диоксид азота  2,70 
8 Оксид углерода  13,3 
 
Расчет валового выброса для каждого вида загрязняющих веществ 
определяется по формуле: 
𝑀𝑖
𝑐 = 𝑔𝑖
𝑐 ∙ В ∙ 10−6                                                                                                          (6.7) 
где 𝑔𝑖
𝑐 – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, 
расходуемых сварочных материалов; 
      В – масса расходуемого за год сварочного материалы. 
Максимально разовый выброс для каждого вида загрязняющих веществ 






                                                                                                                  (6.8)  
где 𝑔𝑖
𝑐 – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, 
расходуемых сварочных материалов; 
      b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня (принимаем 40 кг); 
     t – «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня 
(принимаем 4 часов) 
Полученные результаты сводим в таблицу 6.8. 
Таблица 6.8 – Расчетные данные 







1 Сварочный аэрозоль  0,0000063 0,042 
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2 Марганец и его соединения  0,0000069 0,0051 
3 Оксид железа  0,0000071 0,0398 
4 Пыль неорганическая содержащая SiО2  0,000400 0,00023 
5 Прочие  0,000400 0,00023 
6 Фтористый водород  0,000372 0,000215 
7 Диоксид азота  0,001080 0,000625 
8 Оксид углерода  0,005320 0,0031 
 
Далее, используя экологический калькулятор ОНД-86, произведем 
расчет выбросов от работы строительных машин, а также от лакокрасочных и 
сварочных работ и полученные значения занесем в таблицу 6.9. Расчет в 
экологическом калькуляторе ОНД-86   Методика ОНД-86 предназначена для 
расчета локального загрязнения атмосферы выбросами, сводящая к 
последовательности аналитических выражений, полученных в результате 
аппроксимации разностного решения уравнения турбулентной диффузии.   
Методика ОНД-86 позволяет рассчитывать максимально возможное 
распределение концентрации выбросов в условиях умеренно неустойчивого 
состояния атмосферы и усредненные по 20 минутному интервалу, но не 
учитывает такие факторы, как класс устойчивости атмосферы и 
шероховатость подстилающей поверхности. Методика применима для 
расчѐта концентраций примеси на удалении от источника не более 2 км. 
Таблица 6.9 –  Расчет загрязнения от суммирующего воздействия (по 
экологическому калькулятору ОНД-86) 
Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/с Cm, ед. ПДК 
0370 СО
 
0,1500 2,7304 0,376 
0415 CН
 
5,00000 0,061 0,0012 
0304 NOx
 
0,4000 0,244 0,6052 
0328 C
 
0,1500 0,018 0,1191 
0332 SO2
 
0,0100 2,274 0,033 
0616 ксилол 0,2000 0,00174 0,00001 
2752 уайт-спирит 1,0000 0,00118 0,00001 
1505 сварочная аэрозоль 0,2000 0,046 0,0005 
0143 марганец 0,0100 0,0048 0,0011 
0123 оксид железа 0,0400 0,0416 0,0024 
ИТОГО 6,4227 1,1484 
 
По проведенным расчетам можно сделать вывод, что воздействие на 
окружающую среду от сварочных работ, лакокрасочных работ и работ 
строительных машин не превышает допустимые нормы.  
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6.5 Расчет отходов 
 
В период строительства образовывается большое количество 
различных отходов. Отходы, образующиеся при строительстве, определены 
из выборки объемов работ определенных на основании чертежей и 
спецификаций проекта сведены в таблицу 6.14. 
Строительные отходы, по мере накопления и после завершения 
строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить 
по договору с предприятиями ЖКХ на полигон твердых бытовых отходов. 
Состав, основные правила и методы разработки и применения норм 
трудноустранимых потерь и отходов сырья, материалов, изделий и 
конструкций при производстве продукции, работ и услуг в строительстве и 
норм естественной убыли при транспортировании и хранении материалов 
определяем с помощью РДС-82-202-96 «Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве.» 
При нормировании трудноустранимых потерь и отходов необходимо 
ис­пользовать методы технического нормирования расхода материалов в 
строительном производстве: производственный метод, лабораторный метод и 
расчетно-аналитический метод. 
Для выбора необходимого метода нормирования потерь и отходов 
целесообразно материалы классифицировать, исходя из физико-
механических свойств, характера использования, целевого назначения и т. д. 
Таблица 6.14– Количество образования отходов 
№ 
п/п 







1 Шлак сварочный 3140480001994 IV  0,006 
2 Остатки и   огарки   стальных    
сварочных электродов 
3512160101995       V  0,005 
3 Древесные отходы    из    натуральной    
чистой древесины несортированные 
1711200001005 
 
V  0,005 
4 Отходы лакокрасочных средств 550000000000 не установлен 0,006 
5 Бой строительного кирпича 3140140401995 V 1,1 
6 Бой бетонных  изделий,  отходы  
бетона в кусковой форме 
3140270101995 V 0,041 
7 Раствор цементный кладочный (норма 
потерь 2,0%) 
3140550201995 V 0,021 
8 Гвозди и болты строительные (норма 
потерь 1,0%) 
3512022001995 V 0,006 
9 Мусор строительный  9120060101004 IV 0,035 





6.6 Выводы и рекомендации по разделу 
 
В данном разделе дипломного проекта была произведена  проверка 
соответствия хозяйственных решений, рационального использования 
природных ресурсов требованиям охраны окружающей среды и 
экологической безопасности в период строительства  дома культуры на 250 
посетителей с актовым залом вс. Баян-кол Кызылскогокожууна  Республики 
Тыва, в котором произведен расчет вредных выбросов. Согласно проведенным 
расчетам количество загрязняющих веществ не превышает допустимые ПДК 
при: 
- лакокрасочных работах; 
- сварочных работах; 
- работе строительных машин и механизмов. 
Строительство объекта не повлечет необратимого воздействия на 
почву, так как во- первых, в районе предполагаемого строительства 
почвенный покров как таковой отсутствует и во вторых, монтажные работы 
будут иметь точечный, локальный характер. Кроме того, предусматривается 
рекультивация нарушенных земель с разбивкой цветников и клумб и посевом 
многолетних трав. С целью уменьшения нарушений окружающей среды все 
строительно-монтажные работы будут проводиться исключительно в 
пределах отведенной территории. 
Отходы, вывозимые на свалку являются малоопасными. Воздействие 
образующихся отходов на окружающую среду незначительно. Опасные 
отходы подлежат специальному утилизированию.При временном хранении 
отходов на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) должны 
соблюдаться следующие условия: 
- временные склады и открытые площадки должны располагаться с 
подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-
накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и 
ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 
Таким образом, строительство дома культуры на 250 посетителей с 
актовым залом, расположенного по адресу: Республика Тыва, Кызылский 
кожуун, с. Баян-Кол не нарушит экологического равновесия данного района.  
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о соответствии 
хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны 
окружающей среды и экологической безопасности процесса строительства 
дома культуры и порекомендовать данный проект к реализации с учетом 




7 Охрана труда и техника безопасности 
7.1 Общие положения  
 
В мероприятия по безопасности труда входят организационные 
мероприятия[50]: 
-проведение инструктажа по технике безопасности; 
-обучение работающих безопасным методом производства работ; 
-обеспечение работающих инструкциями и памятками, а 
стройплощадку – плакатами, предупредительными надписями.  
К техническим мероприятиям относятся: 
-установка ограждений; 
-установка средств сигнализации; 
-применение средств коллективной и индивидуальной защиты; 
-использование в процессе строительно–монтажных работ 
современных машин и оборудования, такелажных механизмов и 
приспособлений. 
 
7.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки, участков работ и рабочего места 
 
Вокруг территории строительной площадки устанавливаются защито – 
охранное ограждение для предотвращения доступа посторонних лиц на 
территорию и опасные зоны и для охраны материальных ценностей. Высота 
ограждений 2м. 
На территории строительства предусмотрено два въезда с разных 
сторон, что обеспечивает безопасность движения и проезд пожарных машин, 
а так же свободный проезд к зданию и временным сооружениям. 
Кран проектируется с таким расчетом, чтобы при любых условиях, как 
в рабочем, так и не в рабочем состоянии была обеспечена его устойчивость. 
Указатель грузоподъемности (или указатель вылетов стрелы и 
грузоподъемностей), показывающий значения грузоподъемности крана в 
зависимости от вылета стрелы, установлен в нижней части стрелового 
оборудования в поле зрения машиниста и позволяет визуально определить, 
какой груз может быть поднят краном при данном положении стрелы. 
 
7.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
  
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 
неуплотненных грунтах. 
 Материалы, изделия, конструкции и оборудование при 
складировании на строительной площадке и рабочих местах должны 
укладываться следующим образом [50]: 
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- кирпич в пакетах на поддонах – не более чем в два яруса, в 
контейнерах – в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 
- плиты покрытий – в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и 
с прокладками; 
- балки – в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 
- пиломатериалы – в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки – не 
более ширины штабеля;  
- мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м; 
- прокатные металлы(листовая сталь, двутавровые балки, сортовая 
сталь) – в штабель высотой до 1,5м на подкладках и с прокладками; 
- стекло в ящиках и рулонные материалы – вертикально в 1 ряд на 
подкладках; 
Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них. 
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 
предусмотрены проходы шириной не менее 1м и проезды, ширина которых 
зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, обслуживающих склад. 
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
 
7.4 Обеспечение пожаробезопасности 
  
Для предупреждения возникновения пожаров на рабочих местах при 
производстве работ следует соблюдать следующие требования[51]: 
- перед началом работ все рабочие должны пройти инструктаж по 
технике пожарной безопасности; 
- запрещается пользоваться открытием огнем в радиусе 50 с от мест 
хранения и применения легковоспламеняющихся материалов и веществ; 
- курение на стройплощадке разрешается в отведенном для этого месте; 
- запрещается использование электротехнических изделий и 
электропроводок, имеющих тепловые проявления электрического тока, 
которые могут привести к загоранию изоляции или рядом находящихся 
горючих материалов; 
- не допускать скопления в помещении пыли и высокой концентрации 
паров ЛВЖ, для чего следует проветривать помещение и очищать его от 
строительного мусора. 
В соответствии с требованиями ППБ РФ 01– 93 строительная площадка 
оборудуется первичными средствами пожаротушения. 
Контора прораба оборудуется огнетушителем – 1шт. 
Бытовой городок оборудуется пожарным щитом и ящиком с песком, 
объемом 0,5 м3. 
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Пожарный щит оборудуется следующими  средствами пожаротушения: 
Топор – 2шт., лом – 2 шт., багор – 2 шт., лопата - 2 шт., огнетушитель – 
2 шт., ведро – 2 шт. 
К началу основного периода строительства проложить водопровод с 
пожарными гидрантами. 
Для ликвидации небольших возгораний использовать первичные 
средства пожаротушения: огнетушители, песок, инвентарь пожарного щита. 
Места размещения первичных средств пожаротушения должны 
освещаться в ночное время, иметь свободный доступ к ним. 
После каждого случая возгорания должен проводиться анализ 
происшествия и дополнительный инструктаж рабочих. 
 
7.5 Техника безопасности при производстве работ 
 
Для обеспечения безопасных условий производства работ необходимо 
соблюдать следующие основные условия[50]: 
- земляных работ:  
При разработке грунта экскаватором рабочим запрещается находиться 
под ковшом и производить работы со стороны забоя.  
Техническое состояние землеройных машин должно регулярно 
проверяться с своевременным устранением обнаруженных неисправностей; 
Экскаватор во время работы необходимо располагать на 
спланированном месте; 
Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш 
подавался с боковой ли задней стороны кузова, а не через кабину водителя, 
передвижение экскаватора с загруженным ковшом запрещается. 
 При выполнении земляных работ на рабочем месте в котловане 
размеры должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования и 
оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной 
не менее 0,6м и необходимое пространство в зоне работ. 
Котлованы, разрабатываемые на улицах, проездах, а также в местах, 
где происходит движение людей или транспорта, ограждаются защитным 
ограждением с учетом требования ГОСТ23407. На ограждении необходимо 
устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - 
предусматривать освещение. 
- бетонных и железобетонных работ: 
   Щитовую опалубку монолитных железобетонных конструкций до 
высоты 5,5м  устанавливать с раздвижных лестниц-стремянок, установку 
опалубки на высоте 5,5-8м. производить с подмостей, имеющих наверху 
площадку с ограждениями. Установку опалубки наружных колони, ригелей, 
начиная со второго этажа, устраивать с выпускных подмостей с 
ограждениями и бортовыми досками. Стены возводить в разборно-
переставной опалубке, для рабочих-опалубщиков с обеих сторон сделать 
рабочие настилы, через каждые 1,8м по высоте с ограждением высотой 1м и 
бортовыми досками высотой 15см. 
79 
 
 Монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 
технического руководителя строительства и должен производится под 
непосредственным наблюдением специально назначенного лица 
технического персонала. 
Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 
прочности и с разрешения производителя работ. 
Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В 
процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 
 Арматуру ригелей следует монтировать с огражденного перилами 
настила шириной не менее 0,7м, расположенного с боковой стороны коробов 
опалубки. При устройстве арматуры колонн по высоте через каждые 2м 
устраивают настилы с ограждениями. 
 Бетонную смесь при высоте более 1,5м следует укладывать с рабочих 
настилов, огражденных перилами. При укладке бетонной смеси в 
конструкции с уклоном 300 и более все рабочие-бетонщики должны иметь 
предохранительные пояса. 
  В зимнее время при электропрогреве бетона  все работы на участках 
прогрева следует соблюдать согласно [51]. При электропрогреве 
конструкций, бетонируемых по частям, открытая арматура, связанная с 
прогреваемым участком, должна быть надежно заземлена.  
    При выполнении работ, связанных с электропрогревом бетона, 
рабочие должны быть снабжены диэлектрическими сапогами. 
Электромонтеры и монтажники должны также иметь диэлектрические 
перчатки. Ручки рабочего инструмента должны быть защищены 
диэлектрическим материалом. 
При производстве каменных работ – снабжение теплым раствором и 
применение противоморозных добавок;  
   При разработке мерзлого грунта предусматривается его 
предварительное рыхление. 
       Работы по инженерному обеспечению здания  и отделке 
помещений следует выполнять при положительной температуре, применяя 
для отопления переносные калориферы или в теплое время года.  
     Все рабочие и технический персонал должны твердо знать правила 
техники безопасности при соответствующих работах, сдать экзамены и 
получить соответствующие удостоверения. 
- кровельных работ: 
   Место работы ограждают временными прочными ограждениями 
высотой в 1м с бортовыми досками высотой не менее 15 см. При работах на 
краях крыш кровельщик должен быть в нескользящей обуви и в 
предохранительном поясе. При проведении работ на мокрых крышах следует 
обязательно применять переносные стремянки с нашитыми планками. 
   При гололеде, густом тумане, ветре свыше 6 баллов, ливневом дожде 
или сильном снегопаде ведение кровельных работ не разрешается. 
- монтажных работ: 
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    При монтаже стальных конструкций необходимо соблюдать 
следующие  правила: 
- не допускается поднимать краном конструкции прижатые другими 
элементами или примёрзлыми к земле; 
- перемещать элементы и конструкции в горизонтальном направлении 
следует  на высоте  не менее 0,5м  и на расстоянии не менее 1,0м от других 
конструкций; 
- запрещается переносить конструкции над рабочим местом, а также 
над захваткой, где ведутся другие работы; 
- устанавливать элементы конструкций следует без толчков, не 
допуская ударов о другие конструкции. 
Оставлять поднятые конструкции на весу запрещается. Расстроповку 
конструкции после подъёма и установки можно производить только после их 
надёжного закрепления. Сборочные операции на высоте разрешается 
производить только со специальных подмостей или лесенок, устройство 
которых должно предусматриваться проектом производства работ или 
технологическими картами 
 Оборудование с потреблением электроэнергии, а также сварочная и 
пусковая аппаратура, и крановые пути должны быть тщательно заземлены. 
Неизолированные токопроводные части электрических устройств и зоны 
прохода электрических устройств и зоны перехода электрических кабелей 
ограждают временными ограждениями высотой 1м. 
 В пределах зоны прохода кабеля запрещается складирование. 
Перед началом электросварочных работ следует проверить: 
- исправность сварочного аппарата; 
- наличие и правильность выполнения заземления корпуса, сварочного 
аппарата, свариваемых конструкций; 
- надёжность и плотность соединение всех канатов; 
- отсутствие вблизи места производства электросварочных работ 
легковоспламеняющихся веществ. 
Выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах запрещено 
при силе ветра 6 и более балов (9–12 м/с), а также при гололёде, сильном 
снегопаде, дожде и грозе.  
Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны 
удерживаться от раскачивания или вращения гибкими оттяжками. 
   Не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 
конструкций до установки их в проектное положение и закрепление. 
   При перемещении краном грузов расстояние между наружными 
габаритами проносимых грузов и выступающими частями конструкций и 
препятствий по ходу перемещения должно быть по горизонтали не менее 1м, 
по вертикали – не менее 0,5м. 
   При работе на высоте более 1,5м все рабочие обязаны пользоваться 
предохранительными поясами с карабинами. 
   Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены 
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специальными переносными ограждениями. 
   В зимнее время строительно-монтажные работы необходимо 
выполнять с соблюдением требований глав соответствующих [51], а именно: 
- работающие на открытой территории в холодный период года 
должны обеспечивается комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
от холода. При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции; 
- в целях нормализации теплового состояния работника температура 
воздуха в местах обогрева должна поддерживается на уровне 21–25°С. 
Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых 
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Электрон. текстовые дан. 
42) ФЕР-2001-01. Земляные работы  [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые дан. 
43) ФЕР-2001-06. Бетонные и железобетонные конструкции 
монолитные  [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. 
44) ФЕР-2001-07. Бетонные и железобетонные конструкции сборные  
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. 
45) ФЕР-2001-08. Конструкции из кирпича и блоков  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые дан. 
46) ФЕР-2001-09. Строительные металлические конструкции  
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. 
47) ФЕР-2001-12. Кровли  [Электронный ресурс]. – Электрон. 
текстовые дан. 
48) ФЕР-2001-15. Отделочные работы  [Электронный ресурс]. – 
Электрон. текстовые дан. 
49) Индексы изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательных работ на I квартал 205 года. 
50) СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования. – Введ. 01.09.2001. – Москва: 2001. – 118 с. 
51) СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. – Введ. 01.01.2003. – Москва: 2003. – 107 с. 
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52) СТБ 1140-2013 Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. – 124 с.  
53) СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. – Введ. 
29.05.2003. – Москва: 2003. – 63 с. 
54) Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий [Электронный 
ресурс]: методика от 28.10.1998 г., утверждена приказом Минтранса России 
от 01.01.99. – 44 с. 
55) Федеральный классификационный каталог отходов от 02.12.2002. 
56) Правила разработки и применения нормативов трудно-
устранимых потерь и отходов материалов в строительстве РДС 82-202-96.-
утв.: постановлением Минстроя России от 8.08.96 №18-65. 
57) Постановление Правительства РФ №344 от 12.06.2003 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сборы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 































Компоновка конструктивной схемы  
Проектируемое здание одноэтажное. Размеры здания в осях 44,4×36м. 
Конструктивная схема проектируемого здания  – Центральный блок в осях 4-
5- металлический каркас.  
Несущими строительными конструкциями в осях 4-5, является 
металлический каркас работающий совместно со связями, стены 
самонесущие на  скользящем креплении к каркасу не препятствующем 
перемещениям.  
Расчет здания с применением ПК SCAD лицензия №10260м. Комплекс 
реализует конечно-элементное моделирование статических и 
динамических 
расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний 
усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций. 
Методика расчета 
В основу расчета положен метод конечных элементов с 
использованием в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов 
узлов расчетной схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена 
в форме, приспособленной к использованию этого метода, а именно: система 
представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, 
оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к 
узлам.  Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, 
правилами, определяющими зависимость между перемещениями узлов 
конечного элемента и узлов системы, физическим законом, определяющим 
зависимость между внутренними усилиями и внутренними перемещениями, 
и набором параметров (жесткостей), входящих в описание этого закона и др.  
Узел в расчетной схеме метода перемещений представляется в виде 
абсолютно жесткого тела исчезающе малых размеров. Положение узла в 
пространстве при деформациях системы определяется координатами центра 
и углами поворота трех осей, жестко связанных с узлом. Узел представлен 
как объект, обладающий шестью степенями свободы - тремя линейными 
смещениями и тремя углами поворота.  Все узлы и элементы расчетной 
схемы нумеруются. Номера, присвоенные им, следует трактовать только, как 
имена, которые позволяют делать необходимые ссылки. Основная система 
метода перемещений выбирается путем наложения в каждом узле всех 
связей, запрещающих любые узловые перемещения. Условия равенства нулю 
усилий в этих связях представляют собой разрешающие уравнения 
равновесия, а смещения указанных связей - основные неизвестные метода 
перемещений.  В общем случае в пространственных конструкциях в узле 
могут присутствовать все шесть перемещений: 
 1 - линейное перемещение вдоль оси X; 
2 - линейное перемещение вдоль оси Y; 
3 - линейное перемещение вдоль оси Z;  
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4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 
5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 
6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 
Нумерация перемещений в узле (степеней свободы), представленная 
выше, используется далее всюду без специальных оговорок, а также 
используются соответственно обозначения X, Y, Z, UX, UY и UZ для 
обозначения величин соответствующих линейных перемещений и углов 
поворота. В соответствии с идеологией метода конечных элементов, 
истинная форма поля перемещений внутри элемента (за исключением 
элементов стержневого типа) приближенно представлена различными 
упрощенными зависимостями. При этом погрешность в определении 
напряжений и деформаций имеет порядок (h/L)k, где h — максимальный шаг 
сетки; L —характерный размер области. Скорость уменьшения ошибки 
приближенного результата (скорость сходимости) определяется показателем 
степени k, который имеет разное значение для перемещений и различных 
компонент внутренних усилий (напряжений). 
Выбранный режим статического расчета: Статический расчет 
системы выполнен в линейной постановке.  
Системы координат 
Для задания данных о расчетной схеме могут быть использованы 
различные системы координат, которые в дальнейшем преобразуются в 
декартовы. В дальнейшем для описания расчетной схемы используются 
следующие декартовы системы координат: Глобальная правосторонняя 
система координат XYZ, связанная с расчетной схемой. Локальные 
правосторонние системы координат, связанные с каждым конечным 
элементом.  
Тип схемы 
Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, 
что рассматривается система общего вида, деформации которой и ее 
основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых 
точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 
Количественные характеристики расчетной схемы 
Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 
Количество узлов — 2537 
Количество конечных элементов —3296 
Количество загружений — 8 
Количество комбинаций загружений — 4 
Условия примыкания элементов к узлам 
Точки примыкания конечного элемента к узлам (концевые сечения 





Рисунок 2.2 – Общий вид металлических конструкций 
 
Подготовка данных для расчета конструкций 
2.6.1 Сбор нагрузок на перекрытие 
 
Таблица 2 - Сбор нагрузок 


















Нагрузка на покрытие 
I ПОСТОЯННАЯ:    
1 Кровельная сэндвич панель 200мм 0.31 1.3 0.4 
 Итого: 0.31 1.3 0.4 
II Кратковременная    
4 Снеговая нагрузка 0.86 1.4 1.2 
5 Эксплуатационная (полезная) 0.7 1.3 0.91 
 Итого: 1.56  2.11 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок 




















Нагрузка от веса стены до отм. +6,100 
1 Газобетон D700 t=400мм 2.8 1,2 3.36 
2 
Пенополистирол 
t=100мм  γ=0,4кН/м3 
0.04 1.3 0.052 
3 
Кирпич облицовочный t=120мм 
γ=18кН/м3 
2.16 1.2 2.6 
 Итого: 5 - 6 
Нагрузка от веса стены выше отм. +6,100 
1 Сэндвич панель 200мм 0.32 1,3 0.42 
 Итого: 0.32 - 0.42 
 
Собственный вес конструкций задается средствами ПК SCAD. 
Принятые виды нагрузок 
Для расчета в программном комплексе «SCAD» приняты следующие 
виды нагрузок:  
Таблица 2.3-Нагрузки принятые в ПК SCAD 






























































1 Соб вес(металл) Постоянная - - - - - - 
2 Соб вес(стен) Постоянная - - - - - - 
3 Соб вес(панели) Постоянная - - - - - - 
4 Эксплуатационная Кратковременная - - - - - - 
5 Снегновая Кратковременная - - - - - - 
6 Сейсмическая по Х Особая нагрузка - + + - - - 
7 Сейсмическая по У Особая нагрузка - + + - - - 
8 Сейсмическая по ХУ Особая нагрузка - + + - - - 
 
2.6.3 Сочетания нагрузок 
 
Расчёт конструкций следует выполнять с учётом неблагоприятных 
сочетаний нагрузок. Различают основные сочетания нагрузок и особые. 
Основные сочетания нагрузок состоят из постоянных, длительных и 
кратковременных. Особые сочетания состоят из постоянных, длительных, 
кратковременных и одной из особых нагрузок. При учёте сочетаний, 
90 
 
включающих постоянные и не менее 2-х временных нагрузок, расчётные 
значения временных нагрузок следует умножать на коэффициенты 
сочетаний, равные:  
В основных сочетаниях для кратковременных 1-е ψ=1 , 2-е ψ=0,9; 
В особых сочетаниях для длительных нагрузок ψ=0,8, для постоянных 
нагрузок ψ=0,9, для кратковременных ψ=0,5 табл.2 СП 14.13330.2014 
 «Строительство в сейсмических районах». 
 




Тип Жесткости Изображение 
1 
ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=44561.99705 EIY=34.4819982                    
EIZ=70.1712592  GKR=0.20056099  GFY=8723.07752  
GFZ=8723.07752                                                
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.016752    y2=.016752                                                         
z1=.031843    z2=.011777                                                         
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           
Соединение уголков полками вниз с зазором 0.8                                                                     
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                 
Шифр - "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93",    
номеpстpоки    58  
 
Имя раздела  : 
"Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                 
 




ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=39395.99928 EIY=23.9274014                    
EIZ=50.3546311  GKR=0.17729944  GFY=7753.84595  
GFZ=7753.84595                                                
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.015216    y2=.015216                                                         
z1=.027733    z2=.010453                                                         
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельный вес : 





























Тип Жесткости Изображение 
Соединение уголков полками вниз с зазором 0.8                                                                     
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                 
Шифр - "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93",    
номеpстpоки    53  
 
Имя раздела  : 
"Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                 
 
Имя профиля : 
"L80x6"  
3 
ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=34229.99905 EIY=15.7836011                    
EIZ=34.5265809  GKR=0.15403791  GFY=6784.61533  
GFZ=6784.61533                                                
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.01363     y2=.01363                                                          
z1=.023768    z2=.009112                                                         
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           
Соединение уголков полками вниз с зазором 0.8                                                                     
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                 
Шифр - "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93",    
номеpстpоки    43  
 
Имя раздела  : 
"Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                 
 




ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=232680.0115 EIY=3958.28994                    
EIZ=1310.58905  GKR=5.77979228  GFY=38344.9981  
GFZ=71593.8497                                                
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.037676    y2=.037676                                                         
z1=0.11417    z2=0.11417                                                         
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельныйвес : 



































Тип Жесткости Изображение 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\ASCHM.prf"                   
Шифр - "Двутавp колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93",    
номеpстpоки     6  
 
Имя раздела  : 
"Двутавp колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93"               
 
Имя профиля : 
"30К1"  
5 
ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=49139.99768 EIY=321.300001                    
EIZ=28.1400008  GKR=0.16259736  GFY=11073.8034  
GFZ=12483.7328                                                
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.010804    y2=.024897                                                         
z1=.065384    z2=.065384                                                         
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельныйвес : 
ro=7.85                                                                                           
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                 
Шифр - "Швеллеp с паpаллельнымигpанями полок по 
ГОСТ 8240-89",    номеpстpоки    11  
 
Имя раздела  : 
"Швеллеp с паpаллельнымигpанями полок по ГОСТ 8240-
89"  
 




ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=23960.99909 EIY=37.1700008                    
EIZ=37.1700008  GKR=20.8106811  GFY=5769.87291  
GFZ=5769.87291                                                
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.031025    y2=.031025                                                         
z1=.031025    z2=.031025                                                         
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                                  
 
Удельныйвес : 
ro=7.85                                                                                           
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                 
Шифр - "Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 
































Тип Жесткости Изображение 
 
Имя раздела  : 
"Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили 
по ГОСТ 30245-2003"  
 
Имя профиля : 
"100x3"  
7 
ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=12935.99949 EIY=3.0492001                     
EIZ=6.85437669  GKR=.025832371  GFY=1827.32314  
GFZ=1827.32314                                                
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.017033    y2=.017033                                                         
z1=.015613    z2=.015613                                                         
 
Угол поворота главных осей инерции: 
45.                                 
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                              
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           
Соединение уголков крестом с зазором  0.8                                                                         
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                 
Шифр - "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93",    
номеpстpоки    16  
 
Имя раздела  : 
"Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                 
 




ЖECTKOCTИ СОРТАМЕНТА : 
EF=28811.99936 EIY=21.2813984                    
EIZ=36.0354947  GKR=.089990381  GFY=3997.2691   
GFZ=3997.2691                                                 
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.023905    y2=.023905                                                         
z1=.022392    z2=.022392                                                         
 
Угол поворота главных осей инерции: 
45.                                 
 
Коэффициент Пуассона : 
nu=0.3                                                                              
 
Удельный вес : 
ro=7.85                                                                                           















Тип Жесткости Изображение 
 
СОРТАМЕНТ : 
"C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\RUSSIAN.prf"                 
Шифр - "Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93",    
номеpстpоки    42  
 
Имя раздела  : 
"Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"                 
 
Имя профиля : 
"L70x5"  
9 
ЖECTKOCTHЫE XAPAKTEPИCTИKИ ПЛACTИHЫ : 
 
E=295000.       NU=0.2          DELTA=0.4                                                                      
 
Удельный вес : 
ro=0.7                                                                                            
 
10 
Вычисл. жесткостн. хаpакт. : 
EF=65999.9985    EIY=219.999978                   
EIZ=879.9999  GKR=248.7466  GFY=21999.9984   
GFZ=21999.9984                                                    
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.066666    y2=.066666                                                         
z1=.033333    z2=.033333                                                         
 
Удельный вес : 
ro=2.5                                                                                            
 
Пpямоугольник : 
b=39.99999   h=20.                                                                           
 
11 
Вычисл. жесткостн. хаpакт. : 
EF=131999.997    EIY=1759.99982                   
EIZ=1759.999  GKR=1182.719  GFY=43999.9969   
GFZ=43999.9969                                                    
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.066666    y2=.066666                                                         
z1=.066666    z2=.066666                                                         
 
Удельный вес : 
ro=2.5                                                                                            
 
Пpямоугольник : 

























Тип Жесткости Изображение 
12 
Вычисл. жесткостн. хаpакт. : 
EF=65999.9985    EIY=879.999913                   
EIZ=219.9999  GKR=248.7466  GFY=21999.9984   
GFZ=21999.9984                                                    
 
Pазмеpыядpа сечения : 
y1=.033333    y2=.033333                                                         
z1=.066666    z2=.066666                                                         
 
Удельный вес : 
ro=2.5                                                                                            
 
Пpямоугольник : 























Технологическая карта на монтаж каркаса и кровельных панелей 
В состав работ, последовательно выполняемых, при монтаже здания 
входят: 
Подготовительные работы: 
организация рабочей зоны строительной площадки; 
транспортировка и складирование оборудования материалов и 
конструкций. 
Основные работы: 
строповка и расстроповка конструкций; 
подъем, наводка и установка конструкций на опоры; 
выверка и временное закрепление конструкций; 
постоянное закрепление конструкций. 
Заключительные работы: 
уборка и восстановление обустройства территории. 
 Объемы основных работ описываемых в данной технологической карте  
1. Монтаж кровельных сэндвич панелей – 1380 м 2 
2. Монтаж колонн – 9,56 т 
3. Монтаж ферм, балок, прогонов – 15,79 т 
4. Монтаж связей – 5,6 т 
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
СНиП 12-01-2004. Организация строительства 
СНиП II-23-81 Стальные конструкции 
СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции 
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования 
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 
ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений 
ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные 
ВСН-193-81 Инструкция по разработке ППР по монтажу строительных 
конструкций. 
Подготовительные работы 
Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий 
служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к 
монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с 
нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте.  
До начала монтажа колонн должны быть полностью закончены и приняты 
заказчиком следующие работы: – устройство фундаментов под монтаж 
колонн; – произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; – грунт 
спланирован в пределах нулевого цикла; – устроены временные подъездные 
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дороги для автотранспорта; – подготовлены площадки для складирования 
конструкций и работы крана; – должна быть организована рабочая зона 
строительной площадки. 
До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие 
подготовительные работы: – выполнить ограждение строительной площадки, 
обустроить площадки под складирование конструкций и материалов, 
подготовить площадки для работ машин. Установить бытовые и подсобные 
помещения; – выполнить подвод и устройство внутри площадочных 
инженерных сетей, необходимых на время выполнения строительно-
монтажных работ. Обеспечить площадку связью для оперативно-
диспетчерского управления производством работ; – выполнить монтаж 
наружного и внутреннего освещения, мощность светильников наружного 
освещения по 300 Вт; – выполнить устройство внутри площадочных 
временных и постоянных дорог, подъездных путей; – выполнить детальную 
геодезическую разбивку с выносом главных осей и осей устанавливаемых 
элементов на обноску, а также закрепление вертикальных отметок на 
временных реперах; – доставить сборные конструкции на строительную 
площадку с заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах 
строительной площадки от складов к местам их установки; – подготовить 
конструкции и соединительные детали, необходимые для монтажа здания, 
прошедшие входной контроль; – нанести риски установочных, продольных 
осей на боковых гранях конструкций и на уровне низа опорных 
поверхностей. Риски наносятся карандашом или маркером. Недопустимо 
нанесение царапин или надрезов на поверхности конструкций; – доставить в 
зону монтажа конструкций необходимые монтажные приспособления, 
оснастку и инструменты. – подготовить знаки для ограждения опасной зоны 
при производстве работ. 
Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 
разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном 
для монтажа здания. 
 
Рисунок 6.3. Схема складирования пакетов стеновых и кровельных панелей 
 
 Разгрузку панелей производить с помощью специальных 
приспособлений, исключающих воздействие грузовых строп на боковые 
кромки панелей. При разгрузке панелей длиной более 6 метров применяется 
траверса согласно рисункам 6.4 и 6.5.Допускается разгружать только по 




Рисунок 6.4 Схема строповки пакетов панелей длиной до 6 метров 
 
Рисунок 6.5 Схема строповки пакетов панелей длиной 6-8 метров 
 
Рисунок 6.6. . Схема строповки пакетов панелей длиной 8-12 метров 
До установки в проектное положение сборные конструкции должны 
быть соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить 
состояние конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 
геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на 
стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости 
выравнивают их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо 
окрасить все металлоконструкции согласно технологической карте на 
окраску металлической поверхностей. 
Выбор монтажного крана произведен путем нахождения трех основных 
характеристик: требуемой высоты подъема крюка (монтажная высота), 
грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стрелы. 
При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 
продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 
монтажа последующих конструкций. 
Основные работы 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99, СП53-101-98 , рабочего 
проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных 
проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с 
проектной организацией и заказчиком. Во время производства работ на 
границах опасной зоны установить предупредительные знаки. 
Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 
следующих процессов и операций: – геодезическая разбивка местоположения 
100 
 
колонн на фундаментах; – установка, выверка и закрепление готовых колонн 
на фундаментах; – подготовка мест опирания балок; – установка, выверка и 
закрепление готовых балок покрытия на опорных поверхностях; – разметка 
мест установки стеновых сэндвич панелей; – установка, выверка и 
закрепление стеновых сэндвич панелей. – разметка мест установки 
кровельных сэндвич панелей; – монтаж кровельных сэндвич панелей; 
Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 
на опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо 
в уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения 
центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 
захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 
приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 
устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 
колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 
направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. 
При этом два монтажника придерживают колонну, а два других 
обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с 
рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное 
положение колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. 
Дополнительного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в 
этом случае не требуется. 
Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 
анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 
повреждения колпачками из газовых труб. 
Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 
вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 
первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 
после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 
колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 
быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы 
не простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть 
установлены и закреплены согласно проекту, временное закрепление 
конструкции выполняют сварными и болтовыми соединениями. Сварные 
соединения металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 
Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 
осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 
плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 
уровень низа колонны. 
После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 
плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, 
балок и балок покрытия. По завершению монтажа колонн и их 
нивелирования определяют отметки этих плоскостей. Выполняют это 
следующим образом. На земле перед монтажом колонны с помощью рулетки 
от верха колонны или от консоли отмеряют целое число метров так, чтобы до 
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пяты колонны оставалось не более 1,5 м и на этом уровне краской проводят 
горизонтальную черту. После установки колонн нивелирование 
осуществляют по этому горизонту. 
 Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих 
операций: 
• очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных 
площадок; 
• прикрепление планок для опирания кровельных панелей; 
• прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из 
пенькового каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при 
подъеме. 
Для строповки балок покрытия применяют траверсы с 
полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную 
расстроповку. Строповку балок покрытия осуществляют за две или четыре 
точки. Монтаж балок покрытия выполняет звено рабочих-монтажников из 
пяти человек. К работе также привлекают электросварщика. 
Подъем балки покрытия машинист крана начинает по команде звеньевого. 
При подъеме балки покрытия ее положение в пространстве регулируют, 
удерживая балку покрытия от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек 
двое монтажников. После подъема в зону установки балку покрытия 
разворачивают при помощи расчалок поперек пролета два монтажника. На 
высоте около 0,6 метра над местом опирания балку покрытия принимают 
двое других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, 
прикрепленных к колоннам). Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие 
геометрические оси балок покрытия, с рисками осей колонн в верхнем 
сечении и устанавливают в проектное положение. В поперечном 
направлении балку покрытия при необходимости смещают ломом без ее 
подъема, а для смещения балки покрытия в продольном направлении ее 
предварительно поднимают. После монтажа очередной балки покрытия 
монтируют 3-4 прогона, необходимые для обеспечения устойчивости и ее 
расстроповки. 
Монтаж: горизонтальные связи, прогоны и фахверковые конструкции. 
В зданиях без крана, монтаж прогонов, фахверковых конструкций 
выполняется сразу после монтажа балок покрытия. Прогоны необходимо 
ставить полностью или частично сразу после монтажа балок покрытия, так 
как поднятая балка покрытия должна быть быстро закреплена к ранее 
смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал 
монтажный кран. Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, 
прогоны поднимают пачками, складывают на одно место и затем 
растаскивают вручную по скату балок покрытия. 
Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, затем 
после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют 
остальные конструкции фахверка согласно проекту. 
До начала монтажа кровельных панелей необходимо подкрасить все сварные 
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соединения металлоконструкции согласно технологической карте на окраску 
металлической поверхностей. 
  Монтаж кровельных сэндвич панелей 
Производство монтажных работ. Монтажные работы производятся как 
последовательными, так и параллельными технологическими потоками. При 
работе в дождливую погоду следует принять меры по укрытию панелей от 
дождя, чтобы исключить намокание открытых участков утеплителя. С 
учѐтом свойств уплотняющих и герметизирующих материалов 
(пластичности, эластичности, адгезионной способности) наиболее 
благоприятный для работы интервал температуры окружающего воздуха 
составляет от + 10 до +30 0С. Монтажные работы выполняются в следующей 
последовательности: - подготовка и разметка мест для укладки трѐхслойных 
сэндвич-панелей, - укладка трѐхслойных сэндвич-панелей в проектное 
положение, - крепление трѐхслойных сэндвич-панелей, - монтаж фасонных 
элементов кровли. Ниже приводится технология монтажа кровли на 
примерах основных деталей и узлов. Монтаж других деталей и узлов 
производится аналогично.  
Подготовка мест для укладки трёхслойных сэндвич-панелей. Перед 
началом монтажа кровельных панелей необходимо завершить работы по 
устройству стропил и прогонов, проверить на соответствие проекту 
горизонтальность, вертикальность, параллельность и плоскостность мест 
монтажа кровельных панелей. Перед монтажом первой панели следует 
соорудить на несущих конструкциях вспомогательную рабочую площадку - 
настил, подготовить средства подмащивания для монтажа следующих 
панелей. При подготовке мест для монтажа панелей на стальных стропилах, 
ригелях, прогонах следует нанести антикоррозионное лакокрасочное 
покрытие на места примыкания и контакта.Производится окончательная 
нивелировка и разметка расположения низа первых панелей. На кровельные 
прогоны приклеивается уплотнитель терморазделяющая полоса (УПТП) для 
снижения воздухопроницаемости через стыки ограждаю- щей конструкции и 
снижения звуковой вибрации сэндвич - панелей. Следует нижеследующим 
образом подготовить панели к монтажу, если это не было сделано на заводе: 
- у панелей со стороны свеса предварительно удаляются нижняя облицовка и 
внутренняя часть (утеплитель) на величину (обычно100мм), указанную в 
проекте, -у первой панели, а также у панелей, примыкающих к торцу здания, 
следует обрезать по продольной кромке свободный гофр верхней обшивки 
заподлицо с минеральным утеплителем, чтобы он не мешал установке 
торцевого обрамляющего нащельника. Если это не было сделано на заводе, 
то панель второго ряда и последующих рядов перед монтажом следует 
подготовить так: - в торце примыкания панели отрезать на необходимую 
длину нижний ме- таллический лист облицовки, - удалить утеплитель на 
величину стыка, в том числе, в гофрах верхнего трапециевидного листа, - 
остатки клея с внутренней стороны металлической облицовки удаляются с 
применением растворителя для полиуретановой пены и механическим путѐм, 
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повреждѐнное антикоррозионное покрытие при этой операции необходимо 
восстановить подкрашиванием. 
Укладка трёхслойных сэндвич-панелей в проектное положение. При 
укладке панелей выполняются следующие операции: -строповка панелей, -
подъѐм и перемещение панелей к месту укладки, -приѐмка панелей и укладка 
в проектное положение, -временное крепление панелей, - расстроповка 
панелей. Строповка панелей производится на специальной площадке, 
находящейся в непосредственной близости от кровельной захватки. 
Строповка панели выполняется четырѐхветвевым стропом с помощью 
вакуумного захвата.  Для подстраховки вакуумного механизма захват 
снабжают страховочным стропом из текстильной ткани, который надевают 
на панель. В местах установки присосок захвата с поверхности панели, а 
также в месте стыка и перехлѐста со следующей панелью удаляется защитная 
полиэтиленовая плѐнка, поверхность панели очищается от грязи и пыли, а в 
зимний период также от наледи и снега. Для стабилизации панели на крюке 
при перемещении еѐ к месту монтажа к краям панели присоединяют 
(привязывают) оттяжки из капронового троса диаметром 4-6мм длиной 6м. 
Поднимают и перемещают монтируемые панели плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения. Подъем панели осуществляют в два приема: 
сначала на высоту 20-30 см, а дальнейший подъем - после проверки 
надежности строповки. Не допускаются толчки и удары монтируемой панели 
по другим ранее установленным конструкциям. 
При подъѐме и перемещении панели следует следить за тем, чтобы 
исключить значительные прогибы панели и деформации замков. 
Перемещение панели осуществляется при наименьшей скорости крюка, без 
совмещения рабочих движений крана, плавно и без рывков, чтобы не 
допустить вмятин и других деформаций на поверхности облицовок панелей. 
Поданные к месту установки панели опускают и принимают на высоте не 
более 1 м, а наводят их на высоте 30 см от уровня их укладки в проектное 
положение. Панели укладывают со стыком справа или слева согласно 






На скат укладывается первая (торцевая) панель. Еѐ месторасположение 
выверяется относительно несущего каркаса и разбивочных осей. 
Выравнивание панелей производится по свесу кровли. От точности укладки 
первой панели зависит точность укладки остальных панелей. Если длина 
ската кратна длине одной панели, то укладку панелей ведут рядами. Если 
скат кровли длиннее 14м (наибольшей длины панели), и на скат, согласно 
проекту, укладывается несколько панелей, то укладку панелей начинают со 
свеса к коньку. Соседний и последующие ряды панелей укладывают в том же 
порядке, что и первый ряд. Ряды панелей перекрываются в поперечном 
направлении на 150-300мм в зависимости от уклона кровли, по проекту, а в 
продольном направлении пе-рекрываются на одно ребро (гофр). Если не 
выполнена заводская подрезка панели, то подрезку панели для устройства 
слива и перехлѐста устраивают на обьекте согласно схеме. 
На панель нижнего ряда в месте перехлѐста наносят герметизирующий 
состав из силикона или герметизирующий бутилкаучуковый шнур. Слой 
герметизирующего состава наносится в замок типа «паз» нижнего листа 
смонтированной панели, а также в желобок замкового гофра подготовленной 
для продолжения монтажа панели. Допускается герметизирующий состав 
наносить непосредственно на вершину крайнего гофра смонтированной 
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панели. Вместо герметика можно использовать уплотнитель замкового 
соединения ТСП (8мм х30м) или герметизирующую ленту (10 мм х100м) 
Устанавливают первые панели в каждом ряде непосредственно на 
опорные места по принятым ориентирам (рискам и др.) в соответствии с 
допусками, принятыми в проекте. Освобождают от крюка монтажного крана 
панель после еѐ надежного постоянного или временного закрепления с 
помощью монтажной оснастки. До окончательного закрепления следует 
проверить правильность установки панели и привести ее в проектное 
положение. 
Крепление панелей производится сначала к несущим конструкциям 
кровли, а затем в стыке. При этом используются самонарезающие винты, 
диаметр и длина которых зависит от несущей конструкции кровли и 
толщины панелей. Панель допускается крепить предварительно двумя 
метизами, но в конце смены необходимо закрепить панель полным 
количеством винтов согласно проекту. Крепление панелей производится от 
верха по уклону ската кровли вниз, от конька до свеса. Самонарезающие 
винты устанавливают по вершине волн верхней облицовки с шагом по 
ширине панели 500мм, начиная с нахлѐстного гофра, через волну, а над 
водосточным желобом – с шагом 250мм, в каждую волну. Крепление панелей 
вдоль по нахлѐстному гофру осуществляется саморезами 4,8х28мм с ЭПДМ – 
прокладками с шагом не более 500 мм после полного закрепления панелей к 
несущей конструкции. При затяжке винтов с уплотнительной шайбой 
(ЭПДМ-прокладкой) следует следить за усилием затяжки и деформацией 
шайбы. Усилие затяжки должно быть таким, чтобы шайба прижималась к 
листу, но была плоской. При слабой затяжке шайба не деформирована, а при 
тугой затяжке – деформирована в обратную сторону. Неплотности и щели 
между панелям не допускаются. По смонтированной части кровли не следует 
перемещать панели, устанавливать на ней технологическое, монтажное, 
грузоподъѐмное или какое-либо другое оборудование. После удаления с 
поверхности панелей защитной полиэтиленовой плѐнки во избежание 
царапин не следует ходить по кровле, в случае необходимости на кровле 








После завершения основных работ очистить строительную площадку 
от строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки 
опасных зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку 
и инструменты.  Передать подрядчику исполнительную и техническую 






ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01 
    
(Локальная смета) 
     
                 
на общестроительные работы 
Наименование объекта: Дом культуры в с. Баян-Кол республики Тыва. 
          
Сметная стоимость : 68023116  тыс. руб. 
           
Нормативная трудоёмкость : 27500 тыс. чел.ч. 
Смета составлена в ценах 1 кв 
2017  года         
















































Всего На ед. Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ 









отвал с ковшом 
вместимостью 
0,5 м3 
1000 м3 5,02 2329,00 23,29 155,48 73,71 
11691,5
8 










бульдозерами    





   
Засыпка вручную 
пазух котлованов 


















100 м3 0,31 465,88 8,06 465,88 80,41 144,42 2,4986 144,42 24,93 
189,0
0 
58,59 3,30 1,02 








  119,25   433,77 


























объемом: до 3 
м3фундаментов 


































100 м2 4,50 1176,02 201,61 75,93   5292,09 
907,24
5 
341,685   21,20 95,40     











  27,42 






слоёв под полы - 
бетонных  












100 м2 4,32 68406 321,27 199,5 30,05 295514 
1387,8
9 
861,75 129,82 40,43 174,66 0,68 2,94 





872,12 129,82 0,00 332,77 0,00 2,94 




















Монтаж колонн 100шт. 0,14 57083 10499 20746 2197,7 7991,64 
1469,8
1 





Монтаж ферм 100шт. 0,07 47577 8871,1 20830 345,86 3330,38 
620,97
7 





Монтаж связей и 
распорок 
т. 5,60 62923 6486,7 48478 751,39 352367 
36325,
5 















3,09 1333,28 442,72 439,1 
   
4119,8 3069 
























в готовые гнезда 
с заделкой 
длиной до 1 м 
т. 0,30 12954,7 2790,99 60,25 3,38 3886,41 
837,29
7 

















1463,2 13387 1918.2 
1220.
5 








покрытия     
1т 8,85 767,58 186,33 474,9 39,22 6793,08 
1649,0
2 
4202,87 347,1 14,00 123,90 0,27 2,39 
                                  
Итого по разделу:             451166,21 
49543,
8 
284435 4969,7 0,00 592,95 0,00 3,06 












высоте до 50 м 
100 м2 0,60 2061,02 409,96 1497,84 952,20 1236,61 245,98 898,70 571,32 
230,7
2 
138,43 37,21 22,33 
Итого по разделу:             1236,61 245,98 898,70 571,32   138,43   22,33 














1492,36 427,09 20,42 281234,05 2492,24 713,24 34,10 2,56 4,28 0,13 0,22 
Итого по разделу:             281234,05 2492,24 713,24 34,10 0,00 4,28 0,00 0,22 









площадью до 3 




1923,15 492,82 19,26 163369,97 1673,14 428,75 16,76 0,83 0,72 220,04 191,43 
Итого по разделу:             163369,97 1673,14 428,75 16,76 0,00 0,72 0,00 191,43 





















100 м2 11,50 
650,45 30,67 0,24 















толщиной 20 мм 
100 м2 11,5 














100 м2 6,31   
21577,6 2713,07 24,86 17,39 136156,3
6 









100 м2 2,07   6941,7 352,34 54,53 4,06 14367,1 
1488,1
1 







100 м2 1,01   
29426 1018,6 158,9 3,38 72580 2512 392 8 













100 м2 11,5 
10296,8 240,73 9,51   
118413 2768,4 109,365   98,6 1133,9 0,09 1,035 













Кладка стен из 
газобетонных 
блоков на клее 
без облицовки 
толщиной: 400 
мм при высоте 






31,54 12,52 1,08 228217 
8610,7
4 














7752,9 506,02 46,89 3,11 4419 288 27 2 







100 м3  
0,04 
180982 13764 7542 880,22 7239 551 302 35 
        
Итого по разделу:             239875,00 9449,74 3747,09 331,85 28,34 0,00 0,11 0,00 









100м2 7,53 5937,02 879,79 20,05 483,89 44705,8 
6624,8
2 
150,98   3 643,69   
644,1
0   








100 м2 1,09   1507,1 624,61 77,43 52,79 1642,72 
680,82
5 







100 м2 4,99   2046,91 806,9 109,64 52,79 10214,1 
4026,4
3 





Окраска   по 
штукатурке 
потолков 
100 м2 1,09   1863,72 
483,48 14,57 0,27 2880 747 23 
  







100 м2 6,85   5311,4 811,48 125,6 17,56 36383,1 
5558,6
4 






ая окраска стен 
100м2 11,84 1654,12 384,81 13,7 0,23 19584,8 
4556,1
5 
162,21   2,72   
644,1
0   


















помещений  по 
штукатурке   







100м2 1,56   
625,15 64,53 81,7 9,24 475 49 62 7 








1 м3 5,32   
123,38 29,46 27,24 3,02 656 157 145 16 








толщиной 30 мм 
100м2 1,56   
2573,3 321,01 208,8 31,44 1956 244 159 24 












и 4,78   
247,16 132,33 9,38 0,41 737 394 28 1 








1 м3 19,15   920,32   56,39   30,24   0,32   17 624,13   1 079,87   579,10   6,13   10,21   195,52   0,03   0,57   
Итого по разделу:             154961 
25557,
5 
3387,63   0,00     0,00   2,52   
Итого надземная часть :             
1219657,2
3 
117777,3 395544,65   0,00         




418376,5           
Итого   в ценах 1 кв 2017г (коэф. 7,75). 
68023116  
       






Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные 
в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 
других источников имеют ссылки на них. 
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